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2022年度教室照明改造项目
绩效评价报告

为考核湛江经济技术开发区第二小学教室照明改造项目资金的使用效益，根据《湛江经济技术开发区财政局关于做好2023年年度财政重点绩效评价的通知》（湛开财[2023]448号）和《关于印发湛江经济技术开发区推进全面实施预算绩效管理方案的通知》（湛开财[2021]421号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2023年7月，对湛江经济技术开发区第二小学2022年度教室照明改造项目40万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。
1、 项目基本情况
(一）项目概况
1.项目名称：区二小教室照明改造项目。
2.项目目的：解决区二小学40间教室照明存在明显荧光灯老旧，整体明亮度不够，灯光覆盖不均匀，无安装黑板灯等影响学生视力健康的问题，改善和提高学生们的学习环境，提高老师们的教育质量，促进区域经济和社会可持续发展。
3.项目主管部门：湛江经济技术开发区第二小学
4.项目背景：区二小成立基本建设工作领导小组，在校支委和校行政的领导下，全面负责学校基本建设工作，总务处为该项目承担单位，负责项目的组织实施。区二小领导班子开会表决通过由第三方招投标公司进行邀标选择实施单位（惠州伟志电子有限公司），根据《广东省中小学教室照明改造工作实施方案》粤教体〔2021〕15号文件，惠州伟志电子有限公司结合区二小实际及长远发展的要求，开展了现场勘查，实地勘测，制定了教室照明改造方案，为助力区二小实现教室照明达标，为教师教学、学生学习、教学管理提供良好的照明环境，为孩子创造一个健康成长的光环境。
5.项目依据：《广东省中小学教室照明改造工作实施方案》粤教体〔2021〕15号
（二）项目绩效目标
每间标准大小教室配置9盏教室灯和3盏黑板灯。
总价控制45万元以下。
灯具需符合国家相关电气设备安全标准，节能标准和卫生标准，灯具设备需为有利于视力健康的护眼产品。
灯具安装完成后，需提供区（县）级以上质量监督监测中心（局）出具的验证合格报告。
满足教育长期和学校发展的需要，改善学校办学条件，提升学校教室整体形象，对学校招生起到积极促进作用，让学生享受优雅的学习环境，同时推动义务教育发展，为构建和谐社会打下基础。
（三）绩效目标整体执行情况及效果性评价
湛江经济技术开发区第二小学2022年春季入学人数为2141人，在用教室有40间，2022年度区二小教室照明改造项目预算40万元，2022年度实际支出共计39.996万元，预算执行率为99.99%（39.996万元/40万元=99.99%）。该项目实施可以解决区二小学40间教室照明存在明显荧光灯老旧，整体明亮度不够，灯光覆盖不均匀，无安装黑板灯等影响学生视力健康的问题，满足教育长期发展的需要和学校发展的需要，不仅可以改善学校办学条件、缓解学校压力、提升学校教室整体形象，让学生享受优雅的学习环境，同时推动义务教育发展，为构建和谐社会打下基础。
二、绩效评价指标分析
（一）决策指标总分18分，共设置3个二级指标，分别为项目立项、目标设置、资金投入。项目得分和绩效分析如下（详见附表）：
1.论证决策
（1）项目论证决策为落实教育部等八部委印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》中教室、宿舍、图书馆（阅览室）等采光和照明要求。该指标分值4分，得4分。
2.目标完整性
湛江经济技术开发区第二小学设定了绩效目标：每间标准大小教室配置9盏教室灯和3盏黑板灯；总价控制45万元以下；灯具需符合国家相关电气设备安全标准，节能标准和卫生标准，灯具设备需为有利于视力健康的护眼产品；灯具安装完成后，需提供区（县）级以上质量监督监测中心（局）出具的验证合格报告等。目标完整性分目标申报、完整性进行评分，各占2分，共4分，得4分。
3.目标科学性
根据湛江经济技术开发区第二小学提供的教室照明改造项目有关资料进行判断目标完整性、可衡量性进行评分，目标完整性、可衡量性各占2分，共4分，得4分。
4.预算编制
区二小教室照明改造项目2022年度预算资金40万元，预算额度测算未细化，湛江经济技术开发区第二小学未能提供预算额度测算相关资料。
综上所述，该项指标分值4分，得3.5分。
5.资金分配
区二小教室照明改造项目预算资金分配按照规定报批手续，符合相关管理办法；该项指标分值2分，得2分。
（二）过程指标总分22分，共设置2个二级指标，分别为资金管理、组织实施。项目得分和绩效分析如下：
1.资金到位
区二小教室照明改造项目2022年初预算为40万元，财政资金到位金额39.996万元，财政资金到位率99.99%。项目支出金额39.996万元，已全部支出，财政资金支出率为100.00%，资金到位及时。
综上所述，资金到位分资金到位率 、资金到位及时性进行评分，共5分，其中资金到位率占3分，得3分，资金到位及时性占2分，得2分，共得5分。
2.资金支付
该项目2022年实际使用金额39.996万元，2022年实际到位金额39.996万元，执行率100%。
综上所述，该项指标分值5分，得5分。
3.资金使用规范性
区二小教室照明改造项目经费的管理及使用情况基本合法合规，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。
综上所述，该项指标分值4分，得4分。
4.实施程序
湛江经济技术开发区第二小学提供有区二小教室照明改造项目资金使用计划、资金管理制度等。
综上所述，该项指标分值4分，得4分。
5.管理情况
湛江经济技术开发区第二小学未能提供业务主管部门对项目改造开展有效的检查和监控记录。
综上所述，该项指标分值2分，得1.5分。
6.绩效管理
湛江经济技术开发区第二小学对该项目成立了自评小组，自评材料报送及时，该项目绩效自评材料已进行公开。
综上所述，该项指标分值2分，得2分。
（三）产出指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为经济性、效率性。项目得分和绩效分析如下：
1.项目的经济性分析
项目通过邀标的方式，委托惠州伟志电子有限公司实施，并制定了区二小教室护眼灯采购方案。该项目经费2022年预算40万元，财政资金实际到位39.996万元，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，预算控制较好，采用合理的成本控制措施，项目改造后能改善教室光环境，提高学校的教学设施和教育环境，提高学校自身的竞争力，为师生改善了教学环境，带动学生的学习兴趣和老师的教学热情，有效地集中良好的教育资源，让学生在良好的环境下学习，通过提高教学质量以及师资力量，为社会培养人才，提升竞争力，促进竞争，刺激经济发展，取得较好的经济效益。
综上所述，该项指标分值8分，得8分。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度。区二小校长等领导班子在2022年5月7日开会表决通过由第三方招投标公司进行邀标选择实施单位，于2022年5月25日签订灯具采购合同，区二小教室照明改造项目在2022年5月28日安装完成后由广东省湛江市质量计量监督检测所出具检验报告，区二小于2022年6月28日完成验收。
（2）项目完成质量。实施单位均按照方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期的效果。综上所述，该项指标分值22分，得22分。
（4） 效益指标总分30分，共设置2个二级指标，分别为效果性、公平性。项目得分和绩效分析如下：
1.效果性
（1）经济效益不显著。该项目的实施，能解决区二小在用40间教室照明荧光灯老旧，整体明亮度不够，灯光覆盖不均匀，无安装黑板灯等影响学生视力健康的问题，可以为学生提供舒适的学习场所，保证学校教学活动正常开展。
（2）社会效益好。该项目不仅可以改善学校办学条件、缓解学校压力、提升学校整体形象，让学生享受优雅的学习环境，同时推动义务教育发展，为构建和谐社会打下基础。
（3）生态效益好。本项目采用节能灯，既环保又节能，实施过程对生态效益影响较小。
（4）可持续发展条件具备。满足教育长期发展的需要和学校发展的需要。
综上所述，该项指标分值25分，得19分。
2.公平性。本项目实施利民益民，群众满意度较高，此项指标分值5分，得5分。
三、项目资金使用及管理情况
区二小教室照明改造项目2022年初预算为40万元，财政资金到位金额39.996万元，财政资金到位率99.99%，项目支出金额39.996万元，已全部支付于区二小教室照明改造项目，财政资金支出率为100.00%。从核查情况看，区二小教室照明改造项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。
四、存在的问题
1.工程计划管理薄弱，负责人专业知识储备不足。
五、相关建议
1.加强项目计划、实施流程管理，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。
2.加强培训。建立培训计划，根据实际情况和需要，制定相应的培训计划。组织相关培训或课程来提升专业知识，在日常工作中注重实践和经验积累，通过不断的实践和经验积累提高自身能力。
六、评价结果
根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，听取资金使用单位意见的基础上，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2022年区二小教室照明改造项目的评价结果为93分。

附件：《项目支出绩效评价指标评分表》
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