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招标公告

项目名称：含铁固废处置中心二期工程 
招标单位：宝钢湛江钢铁有限公司  

湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司

招标代理机构：上海宝华国际招标有限公司
工程概况：本项目在现有二期预留空地上，新建一套年处理能力为20万吨的转底炉生产线及配套公辅设施，对固废中心已建成OG泥预处理产线进行改造以满足3BF时期生产要求。转底炉生产线主体包括配料混合系统（一二期共用，本次优化改造）、成球系统、转底炉本体系统、成品系统、烟气处理系统，配套的公辅系统，电气及自动化系统、土建工程，以及相关的环保、安全、消防设施等。
工程地点：湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地  

资金来源：企业自筹  
报名时间：2019年11月4日至2019年11月8日上午9:00至11:30，下午15:00至17:00（公休日、节假日除外）。

报名地址：湛江市公共资源交易中心报名室（湛江市赤坎区体育北路2号天润中心五楼）。

本项目购买招标文件费200元，售后不退。

开标时间：2019年11月26日9时30分。

开标地点:湛江市公共资源交易中心2号开标室（湛江市赤坎区体育北路2号天润中心六楼）。

一、报名条件：

（1）投标人必须是宝钢湛江钢铁基地项目红线范围内工程（除铁路、码头、绿化工程外）资格预审中标名录成员。

（2）投标人资质:冶金工程施工总承包一级或以上资质。

（3）参加本工程项目投标的项目负责人必须是投标单位人员，具有机电工程专业一级注册建造师，投标人需设置专职安全经理。
  （4）本招标工程不接受联合体报名。    
  （5）投标报名者持本人有效身份证原件方可报名。  

二、报名需提供的资料（报名时提供复印件，所有复印件须加盖投标人公章，开标时提供原件核对，否则作无效标处理；需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效，如到期末未年审，必须附有关行政主管部门未组织年审的说明，否则视作无效证件）：
（1）投标人的法定代表人有效证明书原件及被委托人有效授权书原件（法定代表人亲自报名不需要被委托人有效授权书）；

（2）投标人的法人营业执照副本复印件；

（3）投标人的工程施工资质证书副本复印件；（投标单位开标时可不提供企业资质证书原件核对，通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询）；

（4）投标人的建筑施工企业安全生产许可证复印件；

（5）拟派项目负责人资质证书复印件（提交建造师注册书复印件或提交建造师临时执业证书复印件）
  （6）拟派项目负责人的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书复印件；

（7）提供在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查的证明材料（此项开标时无须提供原件核对）。

根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号），省外进粤建筑企业（包括规划编制、工程勘察设计、工程监理、工程设计与施工、建筑施工、城市园林绿化、工程招标代理和工程造价咨询、施工图设计文件审查、工程质量检测等单位）和人员（包括进粤建筑企业的注册执业人员、其他专业技术人员和管理人员）到我省开展建筑活动的，需在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息。

本招标公告未尽事宜，执行本工程的招标文件及有关法律法规规定。

本招标公告在以下媒体发布：广东省招标投标监管网(http://www.gdzbtb.gov.cn/)、湛江市公共资源交易中心门户网站（http://www.zjprtc.com/）、湛江开发区政务网。如媒体发布公告内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。招标公告的修改、补充，在广东省招标投标监管网、湛江市公共资源交易中心网、湛江开发区政务网上发布。

招标单位联系人： 王先生       联系电话：13013039293
招标代理联系人： 陆元明       联系电话：15900189522  
湛江经济技术开发区住房和规划建设局投诉电话：0759-3398603

第一章  前附表及投标人须知

前附表

	项 号
	内     容    规    定

	1
	工  程  综  合  说  明

工  程  名  称: 含铁固废处置中心二期工程
建  设  地  点: 湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地
承  包  方  式:施工总承包
质量要求标准: 工程质量必须满足国家现行的有关法律法规、规范标准、

设计文件的要求。实体质量全部满足设计文件及国家现行标准和规范的合

格要求，100%符合现行验收规范和标准。质量管理过程以及工程实体无质

量缺陷、无质量服务投诉，达到业主满意。
工  期  要  求: 计划开工时间：2019年11月24日（以开工报告为准），完工时间：2020年11月8日， 总工期 350天（日历日）。

招  标  范  围: 详见招标公告

	2
	资  金  来  源:  企业自筹

	3
	投标人资质及合格条件要求：详见招标公告

	4
	投标有效期为：60 天（日历日）

	5
	投标保证金：

投标保证金缴纳可采用电汇或银行保函的方式：

方式一电汇：投标申请人应提供伍拾万元整人民币金额的投标保证金。投标保证金必须由投标申请人基本帐户汇到湛江市公共资源交易中心专用帐户。开户名：湛江市公共资源交易中心，开户银行： 广东南粤银行股份有限公司华盛新城支行 ，账号为： 340001230900000789-1 ，该投标保证金必须在2019年11月22日前（含2019年11月22日）前汇到湛江市公共资源交易中心专用帐户。 该投标保证金的银行汇款凭证必须注明含铁固废处置中心二期工程施工投标保证金，否则，可能导致无法确认该笔投标保证金的用途，一切因此造成的后果由投标申请人自负。该银行汇款凭证复印件是投标文件的一个组成部分，应放入投标文件中。 

投标保证金退还：

按照本招标文件规定退还投标保证金。

如投标申请人出现下列情况，将被没收投标保证金：

1、投标申请人在有效期内撤回或修改其投标文件；

2、投标申请人在招投标过程中有违反招标投标法律法规行为的。

3、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的。

方式二银行保函：必须由投标人基本账户开户行出具银行保函。如基本账户开户行无权限开具投标保函，则由上一级主管银行开具，但必须有基本账户开户行和上一级主管银行同时加盖公章的书面证明。

	6
	报名及招标文件发放：

自公告发出起5个工作日内（详见招标公告），由申请人到湛江市公共资源交易中心报名室（湛江市赤坎区体育北路2号天润中心五楼）投标报名并购买招标文件，逾期不受理。

	7
	踏勘现场:

方式：投标人可自行进行现场踏勘  

	8
	疑问递交:

时间: 2019年11月11日12时前

方式：由投标人书面提交招标代理机构。同时将盖章的书面疑问招描件和相应word格式的疑问文件通过电子邮件发送至lym74419@163.com

	9
	投标答疑会（如需要，时间和地点另行通知）：

方式：由招标代理机构召开答疑会作出答复。

	10
	招标补充文件：

时间：招标补充文件的最晚发出时间为开标前3天。

	11
	投标文件份数：正本1份、副本 4份、电子光盘（或U盘）2份。

	12
	投标文件递交地点：湛江市公共资源交易中心2号开标室

	13
	投标截止日期：2019年11月26日9时30分

	14
	开标：

时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点。

	15
	评标：

评标时间：2019年11月27日9时30分

评标办法：采用综合评估法，就工程造价、工期、项目管理实施规划等方面进行评审。

	16
	履约保证金：

履约保证金为合同价格（扣除发包人供应材料费）的5%

履约保证金保函格式见附件二。

	17
	本工程最高投标限价：6700万元（不含税），投标报价超过最高投标限价做无效标处理。

	18
	招标当月（2019年10月）《湛江建设工程造价信息》发布的C30混凝土（碎石粒径20/40石、坍落度80±20mm）的价格；招标当月（2019年10月）发包人设备资材采购中心发布的结构钢材单价随补充文件发布。

	19
	招标人：宝钢湛江钢铁有限公司、湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司
广东省湛江市东海岛东简镇宝钢湛江钢铁工地

联 系 人： 王先生
联系电话：13013039293
代理单位：上海宝华国际招标有限公司

地    址：上海市克山路550弄

联 系 人： 陆元明
联系电话：15900189522
传真：

电子邮箱：lym74419@163.com


1.定义

1.1“招标人”指组织本次招标的宝钢湛江钢铁有限公司、湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司。
1.2“投标人”指向招标人提交投标文件的拟承接本工程施工的承包人。招标人向有资质、有能力完成本标的施工承包人提供招标文件，投标人应遵守本国有关的法律和规章条例。

1.3“发包人”指宝钢湛江钢铁有限公司、湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司。是在合同条款中及合同签署后对宝钢湛江钢铁有限公司、湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司的简称。

1.4“承包人”指中标人。是在合同条款中及合同签署后对中标人的简称。

1.5本招标文件所指相关价格除另有说明外，均为不含税价格，税种、税率及其计算、承担方式按国家、地方税务及建设行政主管部门相关规定执行。

2.投标人资质及合格条件要求

2.1. 投标人至少须满足前附表所要求的资质等级。

2.2. 投标人必须具有独立法人资格和良好的资信。

2.3. 投标人的安全生产许可证经审查合格。

2.4. 投标人必须按照GB/T19001－2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》系列标准，建立、完善质量管理体系，依法承担施工企业对工程质量的控制职责。

2.5. 投标人不得存在下列情形之一，若有则其投标做无效标处理：

⑴为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

⑵为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

⑶为本标段的监理人；

⑷为本标段的代建人；

⑸为本标段提供招标代理服务的；

⑹与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

⑺与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

⑻与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

⑼被责令停业的；

⑽被暂停或取消投标资格的；

⑾财产被接管或冻结的；

⑿在最近三年中有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

⒀安全生产许可证被没收或未审核通过的；

⒁因重大工亡事故，宝武集团有限公司、湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司明令禁止参与投标的。

⒂法律法规规定的其他情况。

（16）不响应招标文件约定付款方式及要求的。
3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

3.2投标人不论中标与否，均不退还其购买招标文件的费用。

4.招标文件的构成

招标文件用以阐明本标段工程内容、招标投标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1)投标人须知

(2)投标文件编制

(3)工程综合说明

(4)招标范围

(5)合同主要条款

(6)评标办法

(7)附表和附件

(8)工程量清单

(9)图纸

(10)技术标准和要求

5.投标截止时间

详见前附表。

6.投标地点

详见前附表。

7.通讯联络

详见前附表。

8.开标时间、地点

详见前附表。

9.现场踏勘

9.1 投标人可自行进行踏勘，以获取须投标人负责的有关编制投标文件、签署合同及未来执行合同所需的所有资料。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人能使投标人在投标阶段利用的所有资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

10.答疑及对招标文件的澄清

10.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，应在前附表规定的时间前，以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理机构。各投标人如不提出自己的疑问，招标人将不给予作任何个别解释。今后一旦中标，所提出的疑问和相反意见将不予考虑。

10.2 对招标文件的澄清、问题的解答等，将形成不标明问题来源招标补充文件，与招标文件具有同等法律效力。

11.招标文件的修改

11.1.招标人可根据情况（或依据投标人要求澄清的问题）对招标文件的部分内容和要求进行修改和补充，在投标截止日期3天前，以《招标补充文件》形式发给每一投标人。投标人在收到后应立即书面回复确认，逾期不确认的视同已收到。

11.2.为使投标人在编制投标文件时把招标补充文件内容考虑进去，如有必要，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知每一投标人。

11.3. 招标补充文件是指招标人的答疑纪要以及对招标文件的澄清、解释及补正。招标补充文件若与先期已发的招标文件有矛盾之处，应以招标补充文件为准。

12.投标文件的递交

12.1纸质版投标文件的递交

投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，递交纸质版投标文件。逾期递交，招标人将拒绝接受。

12.2.不论投标人中标与否，招标人不返回投标文件。

13.投标文件一般要求

13.1投标人应提供与投标文件全部内容相一致的电子文档，技术标及商务标分别单独提供电子文档。

13.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，使其投标对招标文件作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。否则，招标人有权拒绝其投标。

14.投标保证金

14.1.投标保证金递交凭证是投标文件的一个组成部分。投标人应按前附表规定递交银行出具的汇款或转账凭证复印件。

14.2.投标保证金用于保护本标的招标人免受由投标人的行为而引起的风险。

14.3.未按规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

14.4.投标人发生下列情况者将没收投标保证金 ：

⑴开标后投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

⑵投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的；

⑶中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

14.5投标保证金的退还

⑴未中标的投标人保证金，在发出中标通知书后5个工作日内予以退还。

⑵中标人的投标保证金，在中标人按照规定与招标人签订合同协议书后5个工作日内予以退还。

15.投标文件有效期

15.1投标文件有效期从开标之日起算为60天（日历天）。

15.2特殊情况下，招标人可在投标文件有效期满之前以书面形式要求投标人延长有效期。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收,投标文件在投标有效期满后将被拒绝。对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。

16.投标文件的规定及签署

16.1. 纸质版投标文件的编制

16.1.1投标文件在湛江市公共资源交易中心递交，纸质版投标文件数量见投标人须知前附表。

16.1.2纸质版投标文件应按第二章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页。

16.1.3 纸质版投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字或盖章并且加盖单位章；也可由委托代理人签字，则投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章同时由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认。 

16.1.5 纸质版投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

16.1.6 纸质版投标文件中的所有内容应同时刻录电子光盘（或U盘），电子光盘（或U盘）应按技术标、商务标分开。电子光盘（或U盘）数量见前附表，电子光盘（或U盘）需注明投标人单位名称、工程名称、文件名。

16.1.7不论投标人中标与否，招标人均不返还投标文件。

17.投标文件的密封和标记

17.1纸质版投标文件的技术标与商务标应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。技术标电子光盘（或U盘）与纸质版技术标书共同包装密封，商务标电子光盘（或U盘）纸质版商务标书共同包装密封。投标文件若有外事管理工作、设备仓检管理工作及其费用承诺应分册编制。

17.2 每一密封袋上注明“于____之前（指投标人须知规定的开标日期及时间前）不准启封”的字样。密封袋封口要加盖公章，并由法定代表人或法定代表人正式授权的委托代理人签字。 

17.3如果未按上述规定进行标记，招标人对投标文件的误拆或提前拆封不负责任。

18.投标文件的修改和撤销

18.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

18.2 投标人撤回已递交的纸质版投标文件的，应当出具书面通知并加盖单位章同时由投标人的法定代表人或委托代理人签字确认。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

18.3 投标人修改已递交的投标文件，修改的内容为投标文件的组成部分。修改的纸质版投标文件应按照本章第16条、第17条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

18.4投标截止时间以后不得修改投标文件。

19.开标

19.1投标人应于投标人须知前附表所示投标截止时间前，到达开标地点。所有投标人的法定代表人或委托代理人须完成签到。

19.2投标人有下列情形之一的,招标代理人不予受理该投标文件：

(1)投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2)投标文件未按本章第17.1、第17.2条要求密封和加写标记的；

(3)投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的；

(4)参加开标的投标人代表未随身携带以下资料的（①至③的原件资料由代理机构在开标现场收存，④至⑧的原件资料由代理机构在开标现场核对原件后退回给投标人代表）：

①投标人代表身份证原件及复印件（加盖投标人公章）；

②法定代表人证明书原件、授权委托书原件（法定代表人亲自到场开标的，不需要提供授权委托书）；

③投标保证金银行保函原件（如有）；
④企业营业执照副本原件；

⑤企业资质证书副本原件（或投标单位在开标时可不提供企业资质证书原件核对，可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询）；

⑥建筑施工企业安全生产许可证原件；

⑦拟派项目负责人建造师注册证书原件；

⑧拟派项目负责人的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书原件。

(5)法律法规规定的其他情况

19.3 开标程序

(1)开标会由招标代理主持，开标过程记录，存档备查。招标代理人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，按报名顺序点名确认投标人是否按规定派代表到场，并进行投标人有关代表身份验证及相关证件核验；

(2)检查纸质版投标文件的密封情况；

(3)唱标并经投标人签字确认。

20.评标委员会

20.1.招标人将组建评标委员会，其成员由技术、商务等方面的专家代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑和评估。

21.投标文件的澄清

21.1.评标委员会有权请投标人澄清其投标文件内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点和方式指派专人进行澄清,提供有关补充资料。

21.2.澄清以书面形式提交，并作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件内容进行实质性修改。

22.评标方法及原则

22.1.评标按照招标文件的要求和条件进行。对所有有效投标文件的评价都采用相同的程序和标准。

22.2.评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，分别对商务标和技术标进行评审。

22.3.评标委员会按评标办法6.3条款对投标文件进行算术性错误修正，修正后的投标报价经投标人确认同意后，修正后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.4.评标委员会按评标办法6.4条款对投标人的投标报价进行修正后，投标人的评标总价，并不等于中标价。该投标人一旦中标，其中标价仍按原投标报价计取。

22.5.评标办法详见第五章。

23.保密

23.1.对投标文件中的商业秘密和技术秘密，招标人不得透露给其他投标人或与上述评标工作无关的人员。

23.2.投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

24.中标通知

24.1.招标人确定中标人后，招标人将发出《中标通知书》。最迟发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2.《中标通知书》作为签订合同的依据。

25.授予合同时变更数量的权力

25.1.招标人在授予合同时有权对“招标范围”中的工程内容予以局部调整。

26.签订合同

26.1.中标人在接到中标通知书10日内派代表与招标人代表商洽合同（协议）事宜，在接到中标通知书30天之内完成合同（协议）的签订。

26.2.中标人应向发包人提交履约保证金。履约保证金以中国人民银行授权的银行开具的保函方式提交。履约保证金数量及格式要求见前附表。

26.3.本工程价款必须专款专用，中标人应当按有关规定设立专用账号，在与发包人签订合同时提供，发包人有权进行检查。

26.4.中标人逾期不签或拒签合同（协议），招标人有权取消其中标资格。

26.5.招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.6若投标人在中标后签订合同时，提出投标文件以外且招标人无法接受的各种附加条件或不合理要求，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的一切损失由该中标人负责。

27.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)至投标截止时间，投标人少于 3 个的；

(2)经评标委员会评审，或经评议后有效投标人不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，该招标项目流标。

(3)流标报告需经评标委员会全体签字，流标项目原则上应重新招标。

(4)两次流标的，由招标人按相关规定实施。

28.纪律和监督

28.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

28.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

28.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

28.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第二章  投标文件编制

1.编制依据

1.1投标人应按招标文件、澄清及解答、招标人的补充文件及招标人提供的有关图纸、资料作为编制投标文件的依据。

1.2投标文件必须符合招标文件的各项有关规定和要求。投标人有建议方案，应特别注明，并说明编制的原因和对比分析的结论。投标人的建议方案不能与本招标文件中的各项规定和要求有原则上的矛盾。

1.3《冶金工业建设工程工程量计价规则》(2013版)

2.投标文件内容、篇幅、格式

2.1投标文件内容

2.1.1商务标

2.1.1.1商务标目录
2.1.1.2法人授权书   （格式见附件一）

2.1.1.3投标文件前附表   （格式见投标文件前附表）

2.1.1.4商务标总说明

2.1.1.5投标报价表(格式见附表七)

2.1.1.5.2建设工程施工投标价格总报价表  （表2-1）

2.1.1.5.3分部分项工程量清单报价汇总表  （表2-2）

2.1.1.5.4分部分项工程量清单及报价表    （表2-3）

2.1.1.5.5措施清单计价表                （表2-4）

2.1.1.5.6其他项目计价表                （表2-5）

2.1.1.5.7分部分项工程量清单综合单价分析表   （表2-6）

2.1.1.5.8设备安装工程量清单综合单价计算表   （表2-7）

2.1.1.6投标人企业概况

2.1.1.6.1 企业营业执照副本（复印件）

2.1.1.6.2 施工企业资质证书（复印件）

2.1.1.6.3 基本账户开户许可证（复印件）

2.1.1.6.4 企业安全施工许可证（复印件）

2.1.1.6.5 项目负责人资格证书及安全生产考核合格书（B证）（复印件）

2.1.1.6.6 投标保证金付款凭证（复印件）或银行保函（复印件）

2.1.1.6.7 企业组织机构表

2.1.1.6.8 企业财务报表（经审计近三年报表）

2.1.1.6.9 企业人员情况

2.1.1.6.11 企业施工机械装备表

2.1.1.7资金使用计划（含投标人自有资金的使用计划）

2.1.1.8配合引进合同执行、外事管理工作及其报价承诺（若有需单册）

2.1.1.9设备仓储管理工作及其报价承诺（若有需单册）

2.1.1.10其他投标人需要提供的资料  

2.1.2技术标（参考附件九）

2.1.2.1技术标目录

2.1.2.2综合说明

2.1.2.3施工网络进度
2.1.2.4项目管理实施规划（包括重点、难点项目的施工方案）
2.1.2.5施工平面布置

2.1.2.6重大、特殊施工措施方案
2.1.2.7进度、质量、安全、文明施工保证措施

2.1.2.8材料使用计划、机械设备使用计划
2.1.2.9用地、用水、用电要求

2.1.2.10投标人简历及业绩（含项目管理团队的人员及其简历）

2.1.2.11其他投标人需要提供的资料 

2.2投标文件篇幅、格式
投标技术文件总篇幅约为150～200页（不含附图及附表），纸张为A4纸（附图及附表可采用A3纸），正文中文字体为小四号仿宋_GB2312，字形为常规，行距为1.5倍，字符间距为标准。文字部分双面打印。

3.报价编制要求 
3.1招标人依据附表六（招标商务表）的“分部分项工程量清单”，采用“广联达软件”编制本工程的分部分项工程量清单，除提供书面形式的分部分项工程量清单外，还提供电子版本一份（其中组价文件后缀名为gbq5）。投标人应根据招标人提供的分部分项工程量清单以及初步设计、地勘、场地条件、试桩情况、设备计划交货状态等技术资料，严格按照分部分项工程量清单中的所有要求和规定，采用“广联达软件” 编制投标报价书。投标人除向招标人递交纸质版的投标标价书外，还应递交投标报价书的电子版（光盘或U盘）2套，详见第一章16条款。投标报价纸质版的内容应与电子版的内容保持一致，如有不一致时以评委评审资料为准，且按最不利于该投标人的原则处理。

3.2.招标人不允许投标人在进行投标报价时对工程量清单中的工程数量、暂定单价、项目特征描述及工作内容作任何变动和修改。投标人应按招标人提供的分部分项工程量清单计算工程项目的总报价。分部分项工程量清单中每一项均需计算填写单价和合价。投标人没有填写单价和合价的项目，或所填写的单价和合价为零的，一经中标，招标人将视为此项费用已包括在分部分项工程量清单的总价中。

3.3投标人应根据国家、地方及招标人颁布的技术标准、规范、定额及其费率，同时根据招标人提供技术资料等，综合考虑本工程的具体特点、自身的管理水平以及市场的风险费用，合理确定投标报价。

3.4投标人应根据本招标文件所确定的工程范围，在规定的工期、质量的前提下，按照本章3.7条款所明确的综合单价取定范围，并综合考虑招标人供应设备范围、周期及供货状态，编制综合单价（含取费、规费及优惠）。签订合同后，投标人所报的综合单价即为工程结算单价，除合同有其他约定外将不再调整。投标人应根据本招标文件附表六招标商务表的总说明及分部分项工程量清单中数量、工作内容及所报的综合单价，编报本建安工程建成总价，其中的规费计取标准按广东省和湛江市的相关规定执行。如投标人未按规定计取规费，视为已包含在工程总报价中并由中标人按规定缴纳。

3.5本工程主要工程量为附表六招标商务表的分部分项工程量清单中除设备安装工程以外的相应工程全部工程，投标人应对所报全部工程量的综合单价进行分析；本工程其他工程量指不包含于附表六“分部分项工程量清单”中实物量和相应工作内容的工程量。

3.6设备安装工程量清单报价中不含设备价格（设备由招标人提供），设备安装工程量清单报价分析按附表七投标报价表的设备安装工程量清单综合单价计算表2-7，结算时不再调整。

3.7上述分部分项工程量清单所对应的综合单价取定范围依据《冶金工业建设工程工程量计价规则》(2013版)（附录A、附录B、附录C的综合单价工程内容）。

3.8措施清单费报价

3.8.1投标人认为本工程所必须采取的特殊施工措施，其报价应包括以下具体内容（含特殊施工措施实施区域、措施实物量名称、数量、数量计算公式、综合单价、综合单价组成分析、优惠原则等，其中特殊施工措施实施区域、措施工程量名称、数量、数量计算公式、综合单价、综合单价组成分析、优惠原则及技术标文本页码等内容标注在附表七投标报价表的措施项目清单计价表的项目说明栏中），相应费用单独报列。措施费包干使用，工程结算时不做调整。
3.8.2投标单位安全防护、文明施工措施费应按照招标文件措施项目清单中安全防护、文明施工措施详细分项进行分别列报，并执行国家、广东省及湛江市有关规定。

3.8.3投标人应承诺本工程特殊施工措施费及安全防护、文明施工措施费包干使用。

3.9投标人应按3.9.1及3.9.2条规定单独编报安全防护、文明施工措施费费用明细内容，同时承诺该款项专款专用。

3.9.1安全防护措施费所包含但不限于以下范围：

3.9.1.1安全施工标志、交通疏导、警示标志及设施的购置费用； 

3.9.1.2安全资料的编制、安全培训及教育、安全宣传栏的设置费用；

3.9.1.3“三宝”、“四口”、“五临边”防护的费用(三宝指安全帽、安全网、安全带；四口指楼梯口、电梯口、通道口、预留孔洞口（包括桩孔、阴井口）；五临边指阳台周边、楼板平台周边、屋面周边、基坑周边、卸料平台两侧)；

3.9.1.4施工安全用电的费用：包括标准化电箱、电器保护装置、电源线路、外电防护措施等；隧道、管廊、地下室、油库等地下作业和楼层、楼梯口等需照明作业的低压电配送等设施费用；

3.9.1.5起重机、塔吊、卷扬等起重设备(含井架、龙门架)及外用电梯、提升架体的安全防护设施费用及层间安全门、防护棚等设施费用；工程车辆的检测费用；

3.9.1.6施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；

3.9.1.7上下作业层间（含分隔作业层间）马道、直梯等设施的费用；

3.9.1.8特殊作业区域的安全措施费用，包括露天、高空、立体交叉、水上水下、易燃易爆、有毒有害、高温高压和生产区域内施工作业、密闭容器内施工的防护、检测及救生费用；夜间作业照明等设施费用；

3.9.1.9预防突发事故、预防自然灾害、抢险应急、急救措施所需的特殊防护设备费用；

3.9.1.10消防设施与消防器材的配置费用；

3.9.1.11其它必须的安全防护措施费用；

3.9.2文明施工措施费具体内容但不限于以下范围：

3.9.2.1.施工区域围档、出入口（大门或升降架等）、六牌一图(即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、维权告示牌、施工现场总平面图)的费用；

3.9.2.2.施工现场临时办公室及地坪、厕所、饮水间、吸烟点、自行车棚等按要求设置的费用；

3.9.2.3.施工道路及场地按要求实施的硬化费用；

3.9.2.4.取水点的费用；

3.9.2.5.现场污染源的控制、粉尘控制（洒水车）、烟尘控制、噪音控制、场地排水、排污、生活垃圾和建筑垃圾厂内分选与委外处置发生的费用；

3.9.2.6.施工责任区道路及排水设施的清扫、保洁、疏通和保养费用；

3.9.2.7.施工作业人员胸卡费用；

3.9.2.8.其它文明施工措施费用。

3.10安全防护、文明施工措施费按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》（粤建管字[2007]39号）、《关于安全防护、文明施工措施费用计算补充规定的通知 》（粤建价函[2007]489号）、《关于加强建设工程安全防护文明施工措施费管理的通知》（湛建质[2011]25号）等规定及冶金工程特点综合考虑。安全防护、文明施工措施费在工程量清单措施项目清单中单独列项，本工程安全防护、文明施工措施费不得低于分部分项工程量清单价合计*2.9%，否则执行《第五章评标办法》中第6.7条第（7）点的无效标规定。

安全防护、文明施工措施费管理按发包人《工程项目安全防护、文明施工措施费管理标准》（ZGS21019）执行，费用按照双方约定的包干费用方式确定，投标人在投标文件中须对安全文明施工措施费列出子目。

3.11 设备安装费还应包括：卸车、开箱检验、保管等。相应设备类阀门的检验（含二次打压）；设备类配管（机体配管）的吹扫、酸洗、钝化、试压及检验费用；机器油循环的人工费、除润滑油以外的辅助材料费、冲洗用油、机械费、油过滤器的清洗或更换费用。招标人以正常公路化运输进行设备交货，除尘器（本体及布袋）、冷却塔（填料、收水器、喷头、配水管等）、皮带机（皮带、托辊等）、料仓、大型补偿器、烟道、锅炉、转底炉、链篦机等散件到货，投标人负责现场二次组装费。机械安装还应包括施工焊缝的检验及焊缝除锈刷漆，电仪安装还应包括高压设备的试验费。
3.12本工程的无负荷联动试车由发包人项目组负责，投标人须承诺配合发包人项目组调试，本工程无负荷联动试车配合费（不含无负荷联动试车开始后的能源介质费用）单独列出，（费用的计算依据、组成分析及计算公式标注在附表七投标报价表的其他项目计价表的项目说明栏中）。本工程的无负荷联动试车的开始点为单机无负荷试车验收合格。
3.13投标人将本工程预计用工数单独列出。

3.14投标报价注意事项

报价应具有详细的编制说明，主要工程量单价应采用附表七投标报价表的分部分项工程量清单综合单价分析表编制分析表，并提供相应的电子文档。
投标报价按附表七投标报价表格式，按广联达软件编制、前附表按Microsoft Offices Excel格式编制，并提供相应的电子文档。

根据本章3.4款的要求，投标人报价的下浮率，按照附表七投标报价表的分部分项工程量清单及报价表的格式，直接计入相应的综合单价，不在总报价汇总后计算。

本工程使用商品混凝土，其供应商资质需经招标人认定，投标人应优先使用招标人厂内搅拌站供应的混凝土。

本工程需使用商品砂浆，其供应商资质需经招标人认定，投标人应优先使用招标人厂内搅拌站供应的砂浆。

关于打桩深度、基础埋置深度、电缆敷设方式等投标人应结合类似工程经验后综合考虑。如本工程红线范围内有提前实施项目，招标范围内与提前实施工程接口施工费用(如：凿桩等工作）应包含在总报价中。

若本工程安装需使用塔吊，则塔吊基础费用及地基处理费用由投标方承担（请投标方投标前现场自行勘察，确定地基处理方案）。
H型钢的加工、钢结构详图设计由投标人负责，费用应包含在总报价中。

设备安装应充分考虑设备交货计划及到货状态综合报价。

发包人负责将发包人供应的材料、设备送货至湛江市东海岛（陆地）承包人指定的场地，发包人不负责二次转运、倒驳。材料、设备卸车及以后工作由承包人负责，所发生的费用（包含场地租赁）已在总价中包含。
招标清单中工程量对应的规格、型号等项目特征供投标人投标报价参考，投标人应结合类似工程经验综合考虑后报价。

投标人报价中包含的水电费由投标人在综合单价和总价中考虑，在建安结算时不予调整。施工过程中实际使用的电费由投标人承担，招标人按表计量收费。电费收费标准为广东省物价局公布的湛江市电价价目表中“非工业、普通工业电度电价”（参考：暂按0.7012千瓦时收费），若采用10KV架空线取电的，收费标准为上述电价*（1+8%），其中8%为损耗摊销量。在合同执行期内，若湛江市供电局电价发生调整，则招标人相应调整电费收取标准。施工用水费由投标人承担，招标人按表计量、收费。水费单价暂按工业用水暂按5.41元/立方米；生活用水暂按5.5元/立方米计算。若水费发生调整，则发包人调整水费收取标准。

需要现场拼焊设备的最后一道面漆，油漆由设备制造厂供货；由投标人在现场负责拼装结束刷最后一道面漆，涂刷费用包含在设备安装费用中。其他需现场补漆的设备，补漆由设备制造厂供货，由投标人负责现场涂刷，涂刷费用包含在设备安装费用中。

钢结构、管道施工应严格执行湛江钢铁《钢结构防腐涂装技术规程》、《钢结构防腐涂装技术质量管理规定》、《钢结构制作及安装技术质量管理规定》、《 能介金属管道焊接技术质量管理规定》等有关管理文件的要求。
施工现场原则上不得堆土，土方应运至发包人指定地点。土方厂区内外处

置（含厂区内外运输）费计入相应的工程量综合单价中。在确保基坑安全的前提下，经发包人项目组审核批准后，承包人可在本工程区域红线内设置土方临时周转堆场，用于区域土方自平衡，余土由承包人负责运至发包人指定的土方堆场，运距以现场自行踏勘为准，综合单价闭口包干。

可回收利用的建筑废弃物（是指建筑砼块、碎块、弃料、渣土、泥浆等），

承包人应将其运输至发包人指定的位置，运距现场踏勘时自行确定。不可回收利用的建筑废弃物（是指设备、耐材软硬包装物、管道保温材料-石棉、废木条、废旧密目网、废油漆桶、废旧电缆短头、零星含钢物品等），承包人按照发包人相关规定，在承建单元内设置一块不小于200平方米的场地（适当硬化），作为集中堆放不可利用建筑废弃物堆场；发包人委托宝武环科湛江分公司作为不可利用建筑废弃物处置单位，统一进行运输、计量、处置；承包人与宝武环科湛江分公司另行签订运输及分选处置协议及结算，运输及分选处置单价依照宝武环科或湛江钢铁相关单价执行，上述费用应包含在投标总价中，费用包干。回收、处置按发包人相关管理办法执行。

发包人按施工场地现状交地，场地回填（或开挖）至设计标高以及场地平整（包括地面硬化）的工作由承包人负责，并包含在投标总价中，费用包干。
工程回填用土、砂资源，由投标人自行解决，费用包含在综合单价内，综合单价包干。

本工程开挖产生石料，应按招标人要求打堆并运送至招标人指定地点。
投标人应承诺：招标人享有与投标人签订保驾协议的权利，投标人有义务与招标人签订保驾协议。

招标工程若需外事工作，承包人指派的配合发包人外事管理工作的人员，双方另行签订协议。
特殊施工措施费中含基坑支护、大型机械（150t以上，不含150t）进出场、安拆费用，冬雨季施工增加费，排水降水费，已完工程及设备保护费，夜间施工费等。

特种设备(涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械及场（厂）内专用机动车辆等)从报监至质量技术监督、安监等相关部门验收合格相关工作及费用由投标人承担，费用包含在报价中。工程各项检验、检测（桩基检测除外）、监测工作及费用由承包人承担,费用包含在报价中。本工程桩基（包括混凝土灌注桩、混凝土预制桩、钢管桩等，不包括作为地基处理的砂石桩、搅拌桩、旋喷桩、CFG桩等）检测由招标人委托，相应配合工作（如：道路修整、截接桩、桩头加固、处理及周边平台硬化等。其中检测平台搭建由检测单位负责）及其费用由投标人承担，费用包含在报价中。

投标报价不应考虑定额测定费及工程质量监督费。

投标报价各费用项目均应以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。

消防、火灾报警专业的调试、开通费应在报价中综合考虑。消防及防雷接地等报验工作由投标人承担，相应费用由投标人在报价中综合考虑。

本工程液压及润滑站内配管（机体内部配管）由发包人按设备进行采购供货，液压及润滑站外配管由承包人按材料进行采购供货，费用计入管道安装费内。

阀门、伸缩节等的设备、材料划分按照宝山钢铁股份有限公司《宝钢分公司建设工程阀门、伸缩节等采购归属的规定》执行，其中DN＜300且PN＜1.6MP的手动阀门由承包人自行采购。

卷帘门、电梯、球罐、挂壁式空调安装由发包人依法委托，承包人负责提供现场安装所需的辅材与配合工作（水、电及必要的原始场地），相应费用包含在报价中。
本项目招标代理服务费由中标单位承担，计取标准为《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准（沪建计联【2005】834号、沪价费【2005】056号）》计取。施工招标代理服务费以中标金额*1.09为基数（即以含税价为基数）计取“施工招标代理”、“编制招标控制价”、“编制工程量清单”三项费用，并按表格费率下浮30%计算。施工招标代理服务费不单独列项，包含在投标总价中。中标通知书发出前，由中标方缴纳至上海宝华国际招标有限公司。费用计算见附表十一。

3.15投标人应承诺依法指定分包工程的总包管理费包干使用，并且承诺承担相应的总包管理工作及其责任。

3.16设备一次充填用油由招标人提供，投标人应承诺按招标人项目组确认的量包干使用。

3.17 投标人需依照招标人要求参加重要设备的A检工作，由此产生的费用包含在投标总价内。

3.18 安全风险抵押金缴纳按宝武环科相关规定执行，该费用不包含在投标总价内。

第三章  工程综合说明

1.工程名称、编号

工程名称：含铁固废处置中心二期工程
项目编号：G1801554         
2.建设地址

本工程位于湛江市东海岛宝钢湛江钢铁有限公司厂区范围内。

3.工程概况

工程主要建设内容：本项目在现有二期预留空地上，建设一套年处理能力为20万吨的转底炉生产线及配套公辅设施，对固废中心已建成OG泥预处理产线进行改造以满足3BF时期生产要求。转底炉生产线主体包括配料混合系统（一二期共用，本次优化改造）、成球系统、转底炉本体系统、成品系统、烟气处理系统，配套的公辅系统，电气仪表及自动化系统、土建工程，以及相关的环保、安全、消防设施等。
3.1 结构

二期工程范围包括：转底炉主工艺系统，以及为主工艺配套的供配电系统、给排水系统及通风除尘系统等三个辅助系统。

转底炉系统

1）转底炉本体：转底炉本体采用钢筋混凝土环板式基础，内径12m、外径32m、基础宽10m、采用桩基础；转底炉顶部设置圆形钢结构雨棚，雨棚直径约36m。

2）出料圆筒冷却机基坑：出料圆筒冷却机基坑为防水钢筋混凝土地下构筑物，采用桩基础，出料圆筒冷却机基坑内设置有出料圆筒辊道基础、冷却水坑和排污坑；圆筒冷却机上方设置钢结构遮雨棚。

3）转底炉风机房：长18m、跨度8m、净空高度7m、单层、内设1台起重量5t电动葫芦，风机房上部采用钢筋混凝土框架结构，基础采用桩基础。

4）余热锅炉及泵站：余热锅炉长宽为42m×10m、高度约21m，基础采用桩基础，上部为设备钢结构；余热锅炉泵站长宽为20m×7m、高度约12m，共2层，泵站采用桩基础，上部采用钢筋混凝土框架结构。

5）生球干燥热风炉间：生球干燥热风炉为单层厂房，长宽为39m×8m、净空高7m。上部采用钢筋混凝土框架结构，四周不封闭，基础采用桩基础。

6）湿料烘干热风炉间：在湿料烘干区域设3座单层热风炉间，每座热风炉间长宽约18m×14m、净空高7m。上部采用钢筋混凝土框架结构，四周不封闭，基础采用桩基础。

7）配料槽改造：新增小灰仓框架，8x4.5m，高14m。配料槽共设有2个配料仓，容积约30 m3，。配料槽采用钢结构，柱采用桩基础；槽体锥段采用钢结构、内设耐磨浇注料。

8）转底炉压球间：轴线占地24mxx12m、高度约9m，单层。上部采用钢筋混凝土框架结构，采用桩基础。

9）生球干燥间：生球干燥间为单层地上建筑，长宽为24m×9m、高度约18m。生球干燥间上部采用钢结构，采用桩基础。

10）粗锌粉临时存放间及备件库：粗锌粉临时存放间及备件库为单层地上建筑，长宽为36m×24m、高度约9m。上部采用钢筋混凝土框架结构，采用桩基础。

11）转运站及通廊：转运站均采用钢筋混凝土框架结构，桩基础；

地上通廊采用封闭的形式，通廊及支架均为钢结构，支架基础采用桩基础；地下通廊为防水钢筋混凝土地下构筑物，通廊埋深约为7m，混凝土防水等级为P8级。

供配电系统
主要包括电气室。电气室2座，为地上1层。上部结构均为钢筋混凝土框架结构，桩基础。

    给排水系统

1)主要包括净环水泵房、喷淋循环水泵站。

水泵房结构采用钢筋混凝土框架结构，基础采用桩基础；地面为钢筋混凝土水泵基础。水池为半地下混凝土构筑物，基础采用桩基础。

通风除尘系统

主要包括转底炉烟气收粉系统1套，原料预处理污泥烘干除尘系统1套；转底炉生球干燥机干除尘系统1套；转底炉压球间及生球烘干除尘系统1套；转底炉转底炉上料除尘系统1套。烟囱、管道支架及平台采用钢结构；风机、除尘器基础为钢筋混凝土结构，桩基础。

3.2建筑

本工程建筑物主要包括转底炉压球间、转底炉生球干燥间余热锅炉泵站、电气室、行车检修厂房、转运站、皮带通廊等，总建筑面积为4114m2。

3.3 燃气
燃气设施内容主要包括：转炉煤气、焦炉煤气、氮气管道以及建筑灭火器配置。

送二期新建的2号转底炉和收粉除尘系统的转炉煤气、焦炉煤气、氮气管道将从一期工程预留的接头处接出，转炉煤气、焦炉煤气和中压氮气的现有区域总管设有总管计量。

3.4 热力

热力设施内容主要包括：区域蒸汽、压缩空气管道。

转底炉区域内热力管道包括：余热锅炉并网蒸汽管道、压缩空气管道，一期设计已考虑接口和计量。

3.5 给排水

给排水设施包括：净循环水系统、冷却机喷淋水系统、转底炉区域给排水系统。

3.6 电气自动化及电讯

1）供配电系统：转底炉中控室2路10kV电源引自110kV中央变电所。10kV电源电缆采用取电制，电源电缆交接点在110kV中央变电所10kV馈线开关的一次接线端，10kV配电系统预留了二期建设时增加设备的用电量。

2）电气传动：中控楼低压配电室已设有2台2000kVA动力变压器，这两台变压器在一期已经投入。二期新建转底炉压球区域电气室（ER3），设有2台1600kVA动力变压器，每个电气室2台变压器并行使用，单母线分段运行。

3）自动化控制：在配料混合系统、成球烘干系统、转底炉系统、成品系统、烟气处理系统均采用自动控制，投入自动运行模式后，各子控制系统间通过连锁信号的传递，实现全线的自动化生产。 

4）自动化仪表：对生产过程的温度、压力、流量等参数的监控。

5）电讯设施：通讯系统、工业电视系统、火灾自动报警系统及煤气泄漏报警系统。
具体详见附件十六。

4.设计单位

中冶赛迪工程技术股份有限公司        

5.工程施工监理

5.1本工程委托监理公司进行施工质量、安全监理，并协助发包人进行进度、投资管理。

6.施工现场条件

6.1.工程施工场地毗邻生产区域，为保证施工质量及生产需要，当施工与生产发生矛盾时，承包人应服从发包人的协调，密切与生产配合，确保生产进行、不发生非计划停机。

6.2.施工用电

6.2.1.电源：A.承包人按发包人提供的附图一就近接入10KV电源点，经发包人审核确定。承包人按相关规定自行取电。变压器及后续的接线等相关工作由承包人自行解决，设置在施工用地范围内，符合平面审批规定。B.10KV电源未能覆盖区域，施工电源就近接入检修电源（380/220V)，施工用电容量不得超过检修电源富余量，承包人负责电源点后的所有相关工作。并按《施工准备管理办法》及《能源使用申请和过（销）户管理办法》要求办理相关手续。

6.3.施工用水

6.3.1.发包人按附图二就近提供承包人施工用水接点。临时用水管网未能覆盖区域，施工用水就近接入厂区生产用水管网（取水方案需经发包人审核）。承包人负责接水“T”口（含第一阀门）及运行维护管理，取水设施（含表计、阀门井、管线等）费用及维护管理。并按《施工准备管理办法》及《能源使用申请和过（销）户管理办法》要求办理相关手续。

6.4.施工通讯

6.4.1.由承包人按需求，经发包人确定线路路径后，直接向通讯服务商提出申请。并服从发包方的协调，负责施工期的移线、改线；

6.4.2.电话机及通讯费用由承包人承担。

6.5.施工排水

6.5.1.发包人负责提供场地排水汇集点。承包人在其标段施工现场负责设置并保持完善的排水系统，保持施工现场排水畅通，排水必须排入湛江钢铁生活废水及生产废水指定点。并按《能源使用申请和过（销）户管理办法》要求办理相关手续。

6.6.临时道路

6.6.1.施工区域临时道路与正式道路的连接由承包人负责修建并维护，正式道路开口和涉及到绿化搬迁等方案必须报发包人审批。

6.6.2.承包人应按发包人要求，对工程车辆运输路线进行日常的道路路面保洁。

6.7.施工用地及堆场

6.7.1.施工用地：发包人按现状进行场地移交。承包人的施工现场项目部、钢筋加工棚等设置在本工程用地范围内，符合平面审批规定。

6.7.2.土方、石方堆场：现场原则上不得堆土，承包人负责将土方送至发包人指定地点；如确因工程需要或气候原因需临时现场堆存土方的，应按照《施工准备管理办法》要求办理临时用地申请，经批准后按要求执行。开挖出的玄武岩石不得回填，承包人负责送至发包人指定地点；拆迁的旧设备和材料由承包人负责送至发包人指定地点。

6.8.施工测量

6.8.1.施工测量工作应执行湛江钢铁《施工期测量质量管理规定》（QZJ-024-2014）的相关要求，发包人负责提供高程及平面测量控制点（测量控制网），施工平面控制网由承包人自行设置，布网方案应符合平面审批规定。

6.9. 承包人如需借用行车，须与发包人办理借用手续。承包人向发包人借用行车的具体规定及安全责任执行发包人有关管理要求并签订行车借用协议。

7.工期要求

本工程计划开工时间：2019年11月24日，完工（即完成无负荷联动试车）时间：2020年11月 8日；总工期350天（日历日）。实际开工日期以发包人批准的开工报告为准。各中间节点要求详见附表二。

第四章  招标范围

 “含铁固废处置中心二期工程”系指本标的承包人（即本标的中标人）自本标的施工合同生效日起至本标的质量保证期满止，按《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及本招标文件的约定，完成本工程施工。

1.招标范围

含铁固废处置中心二期工程全部招标内容，主要包含一套年处理能力为20万吨的转底炉生产线及配套公辅设施，对固废中心已建成OG泥预处理产线进行改造以满足3BF时期生产要求。转底炉生产线主体包括配料混合系统（一二期共用，本次优化改造）、成球系统、转底炉本体系统、成品系统、烟气处理系统，配套的公辅系统，电气仪表及自动化系统、土建工程，以及相关的环保、安全、消防设施等。参见初步设计文本及工程量清单，最终以设计单位发出的施工图为准。

承包人在合同约定时间内，完成上述范围内土建、安装、单试、联试配合、交工等全部内容。

2.标段界面划分

根据含铁固废处置中心二期工程总图布置，本区域施工标段范围及划分细则具体如下：   

2.1标段划分范围及主要设施

2.2 标段划分细则

本工程无标段划分

上述条款相应工程，由本标段承包人承担总包管理工作及责任，包括但不限于工程实施进度、现场的施工协调、安全、质量等。

第五章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和国家、冶金行业、地方政府关于工程量清单计价的其它有关规定，结合本工程的实际情况制定本工程的评标办法，作为本工程择优选定中标人的依据。

本项目的评标委员会由技术、经济等方面的专家与招标人代表组成，成员人数为5人，其中招标人代表1人，其他技术、经济等方面的专家评委从合法专家库中随机抽取冶金工程评标专家。

一、本工程评标采用综合评估法，计分时保留小数点二位，小数点第三位数四舍五入。

二、评标委员会成员按“评标评分细则”各自打分，不可采用集体统一打分。

三、实行分项计分，取评标委员会成员各自打分的平均分，汇总技术标和商务标得分，得最高分者推荐为中标候选单位。如出现最高分并列时，则取报价低者为中标候选单位。

四、在评标中，评委应当提出各自的书面意见。评标结束，评标委员会应当做出书面评标报告。

五、 初步评审

1投标文件的符合性评审，评委首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的各项要求，所谓实质响应是指投标文件应与招标文件的所有实质条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指投标文件对工程发包范围，质量标准、工期、价格等产生了实质的违背及保留或者投标人对招标文件中规定的招标人的权力明显作出了限制等。

2 如果投标文件存在实质上不响应招标文件的情况，评标委员会将拒绝其投标，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

六、详细评审

 评委对通过初步评审的投标文件按照评分细则进行详细评审。

6.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3、 算术性错误的修正原则：

6.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

6.3.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

6.3.3工程量清单报价各项合价累计计算结果与投标人在累计报价栏中填写的数额不一致时，应以各项合价累计计算结果所显示的数额为准。

   6.4、商务报价中工程量清单综合单价低于成本的修正

6.4.1招标人给出了材料或设备的“暂定（指定）单价”，投标人所报的综合单价小于等于或接近于“主材暂定（指定）单价”，由投标人作补充综合单价分析并说明理由。如无充分理由说明的，按照该项的有效标中最高报价予以修正。

6.4.2综合单价漏报或报价为零的，若投标人无充分理由说明，按照该项的有 效标中最高报价予以修正。
6.4.3 综合单价报价低于“平均报价”且明显低于市场合理低价，经评标委员会认 定后，按照该项的有效标中最高报价予以修正。

6.4.4 上述修正值的总和，大于等于该投标人的分部分项工程量清单报价扣除暂定（指定）材料（设备）单价的总金额后的报价的10%的，报价分得最低分30分。

6.5 根据上述修正原则计算出的评标总价，仅作评分用，并不等于中标价。该投标人一旦中标，其中标价仍为其投标价。

6.6招标人不允许投标人在进行投标报价时对工程量清单中的工程数量、暂定单价、项目特征描述及工作内容作任何变动和修改，否则按无效标处理。

   6.7有下列情况之一者,经评标委员会评审后按无效标处理：

投标文件未经投标人的法定代表人或委托代理人签字并且加盖单位章；

投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；
(3)开标时未提供所需原件核对或所提供原件不符合要求的（招标代理机构负责原件核对，评标委员会负责评审是否合格）；

(4)投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

(5)安全防护、文明施工措施费低于招标文件第二章3.10条款规定的最低标准的;

(6)投标文件存在重大错项、漏项及更改招标内容，没有对招标文件工期质量等实质性要求和条件作出响应的；

(7)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;

(8)拒不按要求对投标文件进行澄清、说明及补正的；

(9)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(10)按法律法规的规定为无效标的。  

七、评标总分为100分，具体分项如下：

商务标部分：60分

综合分：20分

技术标部分：20分

评标办法细则
一、商务标部分：（满分60分）

经评审的投标总报价（以下简称：评审价）：（满分60分）

投标人报价高于拦标价（最高投标限价）的做无效标处理，不再进行商务的详细评审。

1、招标代理人对各投标人的商务报价进行回标分析，并向评标委员会提交初步分析统计意见。如出现明显不合理报价，又没有在投标文件中澄清、说明或其澄清、说明不具有说服力，评标委员会将按招标文件相关修正条款规定进行修正，确定出评审价，然后依据评审价进行打分。

2、商务评审时的投标总价（简称：商务评审价）=评审价+外事工作配合人工费报价
3、计算评审价得分

以经过评审后合格的最低商务评审价为基准得满分，在此基础上，每高1%扣1分，最多扣30分。各投标人报价按下述公式计算：

商务评审价得分＝60-（商务评审价－最低商务评审价）÷最低商务评审价*100。此得分最低分为30分。

二、综合部分：总计20分
(一)施工工期5分

投标单位自报总工期超过（大于）招标文件要求的工期时，视为投标单位未响应招标文件要求，作为无效标处理。

1、投标单位自报总工期小于或等于招标文件的要求工期，得基本分1.0分。

2、在此基础上工期每缩短10天加1分，最多加2.0分，按插值法计算。

3、有承诺合同执行阶段采取针对工程重大节点的赶工措施、有服从招标人对总工期管理的有效响应机制，酌情加分，该项最高得2.0分，无措施的不加分。
（二）质量等级2分

1、投标单位自报满足招标文件中提出的工程质量标准的得1.0分，不满足招标文件中提出的工程质量标准要求的作无效标处理。

2、在此基础上有质量处罚措施的得1.0分，否则为0分。

（三）投标报价书响应招标文件程度2分

投标报价书与招标文件商务内容没有原则性悖离的，按投标报价书与招标文件商务内容的不符合程度扣分，扣完为止。

（1）投标报价书响应招标文件程度（1分）：按招标文件规定的响应内容（包括自有资金计划、工程安全文明措施费专款专用等承诺）进行评定，每一项不响应（非实质性）内容扣0.5分，扣完为止。

（2）投标报价书编制质量（0.5分）：按各投标人投标文件质量（包括投标报价表的格式及其填写、投标书内容完整性）评定，每一项质量差错扣0.1分，扣分不设下限，扣完为止。

（3）投标报价书与投标文件内容符合性（0.5分）。

(四）定额计价约定下浮率%（4分）（针对现场签证、清单缺漏项等）

（1）土建工程下浮率2分

以各投标人的土建工程自报下浮率的最低值为基准，等于该基准值得0分，比该基准值（下浮率值）每高1点加0.2分，最高加2分，按插值法计算；

（2）安装工程下浮率2分

以各投标人的安装工程自报下浮率的最低值为基准，等于该基准值得0分，比该基准值（下浮率值）每高1点加0.2分，最高加2分，按插值法计算；

（五）施工措施报价质量及合理性(2分)

1）技术方案与投标报价的特殊施工措施工程量符合程度（0-1分）；

2）施工措施方案技术与经济合理性（0-1分）：以各投标人施工措施方案技术与经济的合理及优化程度给分（包括对已有生产设施接口涉及的施工措施方案经济合理性）。

（六）业绩分（3分）
相似的工业炉窑总包业绩，有一项加1分，最多得3分，没有相关业绩证明或不能提供原件核对不得分。（开标时提供相关业绩证明即合同原件）

施工总包商资质评价（2分）

     企业注册资金在10亿元及以上的，加1分；有冶金工程施工总承包特级资质的，加1分。
三、技术标部分：20分

工程施工组织设计得分：总计20分

由评标小组全体成员对投标单位的施工组织设计进行评审，评审专家根据每份标书的合理性、可靠性等诸方面各自打分。

(1) 施工总体方案（1－2分）：按施工组织指导思想是否明确；总目标设定及各专业衔接安排是否先进合理、重点是否突出；项目管理组织机构设置是否完善、是否满足施工管理要求；施工管理措施、文明施工、环境保护及信息化施工，是否合理给分。

(2) 施工网络计划（0－1分）：按工序衔接、工期安排是否合理，与招标文件进度计划响应情况给分。

(3) 施工平面布置（0－1分）：按平面布置是否统筹、合理给分。

(4) 施工资源计划及平衡（1－2分）：按各项资源（施工力量、机具装备、施工材料、安装设备、设计图纸、技术资料等）需求计划的系统、合理情况给分。

(5) 工程施工方案（10分）

① 土建施工方案（1－2分）：视采用方案的合理性、针对性、技术的先进性情况给分。

② 安装、电气及仪表设备单试、联试、考核方案（0－1分）：视采用方案的合理性、针对性、技术的先进性情况给分。

③ 关键阶段及区域的安全施工方案（0－1分）：视采用方案的合理性、针对性、技术的先进性情况给分。

    ④ 特殊及重大工程部位或工序的特殊措施方案（1－6分）：视采用方案的合理性、针对性、技术的先进性情况给分。

（6）保证措施及承诺（4分）：

1）工程质量管理体系、保证措施和承诺（0-1分）：视体系完整性、针对性情况给分。

2）安全施工管理体系、保证措施和承诺（0-1分）：视体系完整性、针对性情况给分。

3）环境保护管理体系、保证措施和承诺（0-1分）：视体系完整性、针对性情况给分。

4）工程进度保证措施及承诺（0-1分）：视措施针对性情况给分。

以上内容有缺项的则按0分计取。
投标人总得分＝商务标得分+综合部分得分＋技术标得分

第六章  合同主要条款

1.施工现场条件

1.1.工程施工场地毗邻生产区域，为保证施工质量及生产需要，当施工与生产发生矛盾时，承包人应服从发包人的协调，密切与生产配合，确保生产进行、不发生非计划停机。

1.2.施工用电

1.2.1.电源：A.承包人按发包人提供的附图一就近接入10KV电源点，经发包人审核确定。承包人按相关规定自行取电。变压器及后续的接线等相关工作由承包人自行解决，设置在施工用地范围内，符合平面审批规定。B.10KV电源未能覆盖区域，施工电源就近接入检修电源（380/220V)，施工用电容量不得超过检修电源富余量，承包人负责电源点后的所有相关工作。并按《施工准备管理办法》及《能源使用申请和过（销）户管理办法》要求办理相关手续。

1.2.2.工程施工用电费由承包人承担，发包人按表计量、收费。电费收费标准为“非工业、普通工业电度电价”（参考：供电暂按0.7012千瓦时收费），若采用10KV架空线取电的，收费标准为上述电价*（1+8%），其中8%为损耗摊销量。在合同执行期内，若电价发生调整，则发包人相应调整电费收取标准。

1.3.施工用水

1.3.1.发包人按附图二就近提供承包人施工用水接点。临时用水管网未能覆盖区域，施工用水就近接入厂区生产用水管网（取水方案需经发包人审核）。承包人负责接水“T”口（含第一阀门）及运行维护管理，取水设施（含表计、阀门井、管线等）费用及维护管理。并按《施工准备管理办法》及《能源使用申请和过（销）户管理办法》要求办理相关手续。

1.3.2.本工程施工用水费由承包人承担，发包人按表计量、收费。水费单价暂按工业用水暂按5.41元/立方米；生活用水暂按5.5元/立方米计算。若水费发生调整，则发包人调整水费收取标准。

1.4.施工通讯

1.4.1.由承包人按需求，经发包人确定线路路径后，直接向通讯服务商提出申请。并服从发包方的协调，负责施工期的移线、改线；

1.4.2.电话机及通讯费用由承包人承担。

1.5.施工排水

1.5.1.发包人负责提供场地排水汇集点。承包人在其标段施工现场负责设置并保持完善的排水系统，保持施工现场排水畅通，排水必须排入湛江钢铁生活废水及生产废水指定点。并按《能源使用申请和过（销）户管理办法》要求办理相关手续。

1.6.临时道路

1.6.1.施工区域临时道路与正式道路的连接由承包人负责修建并维护，正式道路开口和涉及到绿化搬迁等方案必须报发包人审批。

1.6.2.承包人应按发包人要求，对工程车辆运输路线进行日常的道路路面保洁。

1.7.施工用地及堆场

1.7.1.施工用地：发包人按现状进行场地移交。承包人的施工现场项目部、钢筋加工棚等设置在本工程用地范围内，符合平面审批规定。

1.7.2.土方、石方堆场：现场原则上不得堆土，承包人负责将土方送至发包人指定地点；如确因工程需要或气候原因需临时现场堆存土方的，应按照《施工准备管理办法》要求办理临时用地申请，经批准后按要求执行。开挖出的玄武岩石不得回填，承包人负责送至发包人指定地点；拆迁的旧设备和材料由承包人负责送至发包人指定地点。

1.8.施工测量

1.8.1.施工测量工作应执行湛江钢铁《施工期测量质量管理规定》（QZJ-024-2014）的相关要求，发包人负责提供高程及平面测量控制点（测量控制网），施工平面控制网由承包人自行设置，布网方案应符合平面审批规定。

1.9. 承包人如需借用行车，须与发包人办理借用手续。承包人向发包人借用行车的具体规定及安全责任执行发包人有关管理要求并签订行车借用协议。

2.工程承包方式

2.1.本工程以施工图为依据实行土建、安装、调试、负荷试车运行服务及交工、竣工工作的施工总承包，按合同由承包人对发包人负责，即包合同投资、包建设工期、包工程质量、包安全。确保建设质量、建设工期和建设安全，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

2.2.承包人不准转包工程，工程不准违法分包。(有关转包及违法分包定义见国务院令第279号《建设工程质量管理条例》)。

2.3.如承包人确需分包工程，须按湛江钢铁《施工供应商管理办法》以及《施工供应商管理标准》执行。

2.4.分包不解除承包人的任何责任和义务。因分包人的任何违约、故意或过失行为给发包人造成损失或需分包人承担责任的，承包人应承担连带责任。若因承包人和分包人之间的纠纷，导致发包人产生的一切经济损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由承包人承担，由发包人在应付工程款项中扣除。

2.5.承包人应保证对分包人资金的及时到位，如果基于生效的判决、裁定或者行政命令，致使发包人须向分包人支付分包工程价款，发包人有权将此款项从应付工程款中予以扣除。

2.6.消防、压力容器、压力管道、特种设备安装，防爆，房屋拆除等国家对施工资质有特殊规定的，施工单位的资质要相适应并在资质有效期内，其资质必须经过发包人确认后方可承担施工任务。

2.7.卷帘门、电梯、球罐、挂壁式空调安装由发包人依法委托，承包人负责现场安装所需的配合工作（提供水、电及必要的原始场地）。
2.8.本工程若涉及发包人依法指定分包工程的，承包人需承担相应指定分包工程实施进度、现场的施工协调、安全、质量等总包管理工作及责任。

2.9.钢结构、管道施工应严格执行宝钢广东湛江钢铁基地项目《钢结构防腐涂装技术规程》、《钢结构防腐涂装技术质量管理规定》、《钢结构制作及安装技术质量管理规定》、《 能介金属管道焊接技术质量管理规定》等有关管理文件的要求。发生钢结构、管道施工质量问题，承包人必须改正，相关费用由承包人自行承担；并按《工程项目质量管理办法》、《工程项目施工技术质量评价标准》等规定进行施工质量考核。承包人存在未按图施工、未按施工技术规范标准施工、未按审批的方案施工或无方案施工、钢结构未进行工厂化制作或现场制作、未进行钢结构制作工厂资质认定、不执行首件制和工序质量卡制度、具备条件的现场节点3d内未完成防腐基底处理和底漆涂装等行为的，发包人责令承包人改正，造成的返工费用由承包人负责，并视情节每项考核承包人2~5万元。承包人未派人驻厂监制或节点防腐未落实专门班组的，发包人责令承包人改正，视情节每项考核承包人1~3万元。

2.10. 钢结构制作、安装及防腐要求按发包人《钢结构防腐涂装技术规程》、《钢结构防腐涂装施工质量管理规定》、《钢结构制作及安装技术质量管理规定》执行。若违反上述规定，按发包人《建设工程项目质量管理办法》和《工程项目施工技术质量评价标准》等文件规定对承包人考核。

2.11.承包人必须执行国家、地方的安全生产法及其相关规定，服从发包人有关安全生产的管理制度和规定，具体按附件十【建设项目安全管理协议】执行。

2.12.双方必须执行国家、地方及发包人关于廉政建设的相关规定，具体按附件十一【建设项目廉洁协议】、附件十二【宝钢重大工程争创双优工作共建协议】执行。

3.合同工期及考核

3.1.承包人须按照合同协议书约定的工期或发包人同意顺延的工期完工。每推迟一天，承包人应按合同价的万分之一点五向发包人支付违约金。

3.2.因发包人原因影响关键工序而导致工程拖期的，经发包人认可后可予以顺延，如发包人需承包人抢回脱期，由双方协商并签订补充协议。（说明：此脱期抢回奖励与3.3.中的奖励在同一工程中不同时存在）

3.3.如发包人要求工程相比合同协议书约定的工期提前完工，由双方协商并签订补充协议。

3.4. 由于承包人原因造成在工程项目投产后未按期完成项目交工验收（交工验收时间要求详见发包人《工程项目交工验收管理办法》）,每拖期一个月按合同价的万分之一点五支付违约金。拖期不满一个月的按一个月计。

4.工程质量

4.1.发包人承包人约定工程适用规范、标准按附件三【工程施工适用规范、标准库目录】。国内没有相应标准、规范的，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定时间提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人的认可不免除或减少承包人在本合同项下的任何责任。若使用国外标准，发包人不负责提供中译本。承包人应严格执行发包人《建设工程项目质量管理办法》和《工程项目施工技术质量评价标准》等管理文件的要求。

4.2.工程质量必须满足其所需的功能和使用价值，并应执行合同、设计文件及国家法律法规、规范规程标准的相关要求。工程质量不符合标准，承包人必须立即返工处理至验收合格，损失自负。发生施工质量问题，承包人必须改正，相关费用由承包人自行承担；并按《工程项目质量管理办法》、《工程项目施工技术质量评价标准》等规定进行施工质量考核，质量考核扣款从工程款（包括质量保证金）中予以扣除。

4.3.承包人必须按照GB/T19001 和 GB/T50430建立、完善质量管理体系，依法承担施工企业对工程质量的控制职责。发包人对承包人的质量体系和质量管控情况进行检查，如质量体系不健全（项目负责人、总工、专职质检员等配置不符合要求）、工程质量管理失控（具有质量管理趋向性的问题）、存在影响结构安全或使用功能的质量隐患的，责令改正，并视情节每项考核1-3万元。

4.4.承包人必须接受国家质监部门、发包人及发包人委托的监理的监督、检查，严格按国家有关施工验收规范、质量评定标准、发包人企业技术标准（标准图集、规程、规定等）、施工图纸及设计说明、设备制造厂商提供的安装要领书、作业指导书等有关标准进行施工，接受发包人委派和设备合同规定的现场施工指导专家指导。对于质量监督部门、发包人相关部门的整改文涵或监理通知单，不整改或未按期整改或整改不到位的，责令改正，视情节每次考核1-3万元。质量问题和工程尾项未认真、及时处理，存在安全、质量隐患，责令改正，视情节考核1-2万元。对于未按图施工、未按施工技术规范标准施工及未按审批的方案施工或无方案施工等行为，责令改正，造成的返工费用由施工承包商负责，并视情节每项考核2-5万元。

4.5.本工程承包人项目经理不得兼职或同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。项目管理班子及施工队伍进场，需经发包人审批。承包人在完成交工验收前不得中途自行更换或撤消项目经理及项目管理班子，如需更换需书面申请并报经发包人确认同意，未经同意更换项目经理的，承包人按每次3万元承担违约金。

4.6.本工程施工组织设计文件按发包人《工程项目施工组织设计文件评审管理办法》、《工程项目施工组织设计文件编审标准》等相关管理文件执行。工程项目施工组织设计由承包人项目经理部在项目开工前编制，由发包人组织评审。发包人的评审不免除或减少承包人在本合同项下的任何责任。施工方案由发包人委托监理单位组织评审。专项施工方案（含危险性较大的分部分项施工方案和超过一定规模的危险性较大的分部分项施工方案）由承包人按规定编制和评审。

4.7.承包人在施工过程中，应严格按施工图纸、施工文件、有关标准和规范的要求，如质量不符合相关要求，承包人应无偿返工或维修。工程返工或维修后仍不符合质量要求，发包人可另行委托修复，相应费用由承包人承担，在最终结算中扣除。如无法修理或返工，承包人应赔偿发包人相应经济损失。

4.8.本工程实行按合同结算价预扣5%质量保证金制度。质量保证金主要用于交工、竣工后保修期内因承包人原因引起的返修处理费用和损害赔款。保修期内，经发包人确认属非承包人责任引起的返修处理费用，承包人应实事求是编制预算，报发包人审核后另行支付。

4.9.承包人按附件五【工程项目施工质量保修书】承担工程项目施工质量保修责任。施工质量保修期从完成交工验收之日起算。施工质量保修期内，承包人负责施工质量问题保修并承担相关费用；承包人未在约定时间内派人保修或未按照拟定处理方式保修或未按时完成保修或保修质量不达标时，发包人可委托第三方处理，相关费用由承包人承担；施工质量缺陷责任期内相关费用可直接从质量保证金内扣除。

5.材料、设备供应

5.1.发包人供应材料

5.1.1.发包人供应材料范围为：耐火材料。该类材料由发包人负责订货供应并支付货款，承包人负责领用。（不包含在本工程款价内）
5.1.2.发包人负责将发包人供应的材料、设备送货至湛江市东海岛（陆地）承包人指定的场地，发包人不负责二次转运、倒驳。材料、设备卸车及以后工作由承包人负责，所发生的费用（包含场地租赁）已在总价中包含。
5.1.3.承包人应严格控制发包人供应材料的领用，按施工图计算并在约定的供应周期内提出领用计划。由于承包人原因造成上述材料多领，承包人需承担由此增加相关费用，具体根据发包人《工程项目建安结算管理细则》相应规定执行。

5.1.4.工程完工后，承包人应将发包人供应的剩余材料运至发包人指定地点，不得私自搬离现场，具体按照发包人相关管理规定执行。
5.2.承包人供应材料

5.2.1.除5.1条款约定由发包人供应的材料外，其余施工材料由承包人自行采购，其质量须符合设计及规范标准的要求，由承包人负责订货供应并支付货款。其中属于甲控乙供材料范围的须按《工程项目甲控乙供材料质量控制管理办法》等管理文件要求，从发包人发布的合格供应商名录内选择材料供应商。甲控乙供材料包括涂料（含防腐涂料、建筑涂料、地坪油漆）、防水卷材、管道附件、阀门、液压管道附件（含液压管件、液压管夹）、密封材料、高强度螺栓、低压电气材料、防火封堵材料、电缆附件、电缆桥架、专业滑触线、灯具、阻燃机制采光板、复合管（不含钢塑复合管）及配件等。承包人擅自在名录外采购甲控乙供材料的，一旦发现，首先责令改正并处以1万元/次（项）罚款；再根据具体情况作进一步处理。

5.2.2.发包人将对承包人供应材料进行抽样检测。若承包人供应的材料与设计或标准不符，承包人应在发包人管理部门、质量监督站、监理要求的时间内进行重新采购，并提供材料合格证明，由此发生的抽检费、拆除、返工、修复和重新采购等费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。

5.2.3.承包人要求使用新材料、新工艺（含新器具）的，必须具有省部级以上行业主管部门的技术鉴定,并提供出厂合格证、出厂检验报告、型式检验证明或报告、使用说明书及必要的工艺文件。

结构用钢材、螺纹钢与线材、彩涂钢带（板）、镀锌钢带（板）、钢管的品牌与湛江钢铁使用品牌保持一致。
5.3.设备供应

设备管理按发包人现行的管理办法执行。设备交付计划及交货状态见附表五【主要设备交货计划表】。承包人按工程实际进度，向发包人提交设备交付需求计划，设备按工程进度需要交付。

5.4.运至施工现场的材料、设备及已完工程的成品由承包人负责保管。

6.设计管理及施工图和设计资料的交付

6.1.发包人按照附表四【设计资料交付进度】的约定向承包人陆续提供完整的施工图纸、说明及有关资料六套（不包括承包人作竣工图纸资料用的四套）。施工图纸必须经发包人项目组审核确认后方可施工。如承包人需要增加图纸份数时，发包人代为复制，复制费由承包人承担。

6.2.引进设备总装图、零部件组装图和设备安装图等施工资料翻译工作，由承包人自行组织进行翻译，用于指导现场施工及档案组卷归档，翻译费由承包人承担。

7.引进合同、外事管理（若需外事工作，双方另行签订协议）
7.1.工程涉及的引进合同由发包人设备资材采购中心负责执行及归口管理，其外事管理按发包人《工程项目引进合同S/V及其外事管理办法》执行。承包人必须接受设备资材采购中心在引进合同执行和外事管理方面的指导，并派遣合适的外事管理人员，参与现场外事管理工作。

7.2.发包人设备资材采购中心成立外事组，实施引进合同的外事管理工作，包括对引进合同外方指导专家的服务、现场翻译配备、考勤和起草总代表会议纪要等工作。

7.3.承包人应选派身体健康、业务称职、综合素质优良的施工副总代表及与外商对口的相应专业技术人员，配合发包人执行工程引进合同，负责引进合同执行过程中有关决定事项的跟踪落实，履行相应职责。

8.合同价款和调整

8.1.本工程合同价款及其组成在协议书内约定。

8.2合同价款的调整

8.2.1.分部分项工程量清单部分的价格调整

8.2.1.1.主要工程量的造价调整

主要工程量（指【分部分项工程量清单及综合单价表】列出的工程量）除设备安装清单外的部分，若与施工图(含设计单位正式签发的设计变更单)部分相应工程量存在差异，差异部分工程量按合同双方约定的综合单价（含取费、规费），计算调整造价。设备安装清单费用由承包人包干使用，不做调整。

8.2.1.2.其它工程量的造价调整

其他工程量指施工图(含设计单位正式签发的设计变更单)包含的、主要工程量清单未包括的工程量。其他工程量将根据施工图计算的工程量为基础，并按以下方式确定单价并计算调整造价：

⑴主要工程量清单中已有适用综合单价的，按已有的单价确定； 

⑵主要工程量清单中没有适用综合单价的，按照以下定额及费率确定：

①定额：《冶金工业建设工程预算定额》（2012）、《冶金工业建设工程工程量计价规则》(2013版)
②费率：执行《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定。

③人、材、机单价：按照2019年10月的《湛江建设工程造价信息》取定，缺项部分由承包人提供购货凭证并参照2019年10月的市场价取定。发包人供应材料按发包人实际供应价执行；
④按投标人承诺的约定的土建工程、安装工程的下浮率执行。

⑶合同约定包干使用的费用不再计取。

8.2.1.3.根据合同协议书的约定，暂定工程造价计入本部分，计算方法参照8.2.1.1、8.2.1.2条执行。

8.2.2.现场签证的造价调整

8.2.2.1现场签证的范围

8.2.2.1.1.项目中涉及发包人旧有设施拆除的工程内容；

8.2.2.1.2.设计变更等非承包人原因造成重复施工的作业内容;

8.2.2.1.3.由于非施工单位原因造成的现场设备问题处理（包括设备修配改引起的），委托施工承包商进行重复施工作业内容;

8.2.2.2.现场签证的造价调整方式

发生8.2.2.1约定范围的现场签证时，承包人应按发包人《工程项目现场签证管理办法》与《工程项目现场签证管理标准》的约定办理现场签证手续，并现场签证原稿按编号顺序汇总编辑成册作为造价调整的依据。现场签证造价调整根据签认的工程量计量，并参照8.2.1.2.约定的计价方式计价，且不计取措施费、其它项目费。

8.2.2.3.本项目的现场签证，不得与其他合同串项或重复签证。凡属于项目设计（或变更）范畴的工作内容，其现场签证不作为结算依据，以正式设计文件为准。

8.2.3.承包人供应材料价格调整

8.2.3.1.混凝土材料价格调整

本条款所指混凝土工程量为《冶金工业建设工程工程量清单计价规则》（2013版）附录A《建筑工程工程量清单项目及计算规则》中规定的A.3基础工程、A.4构筑物工程、A.5地坪工程、A.6预制/捣制混凝土构件工程范围内的混凝土（不区分标号、碎石粒径、塌落度，下同）工程量。

混凝土价格调整以《湛江建设工程造价信息》发布的C30混凝土（碎石粒径20/40石、坍落度80±20mm）价格为基准，若混凝土工程施工期间混凝土加权平均单价超出招标当月单价的±10%，则按以下方式调整合同价格：

合同价格调整额=混凝土单价差×分部分项工程量中混凝土结算工程量

混凝土材料单价差=招标当月《湛江建设工程造价信息》发布的C30混凝土价格(见招标前附表）×混凝土材料价格涨跌幅超出±10%的部分

混凝土材料涨跌幅=施工期间混凝土加权平均单价/招标当月《湛江建设工程造价信息》发布的C30混凝土价格-100%

施工期间混凝土加权平均单价=(∑Ci*Pi)/C

Ci为经发包人审批的实物量报告中各月混凝土工程量,Pi为对应的该月《湛江建设工程造价信息》发布的C30混凝土价格,C为经发包人审批的实物量报告中各月混凝土工程量之和。

8.2.3.2.结构用钢材价格调整

本条款所指钢结构工程量为《冶金工业建设工程工程量清单计价规则》（2013版）附录A《建筑工程工程量清单项目及计算规则》中规定的A.7.1建筑钢结构工程、A.7.2工艺钢结构工程范围内的钢结构制作工程量。

钢结构价格调整以发包人设备资材采购中心发布的结构钢材价格为涨跌幅的计算基准，若钢结构工程施工期间结构钢材加权平均单价超出招标当月单价的±5%，则按以下方式调整合同价格：

合同价格调整额=结构钢材单价差×分部分项工程量中钢结构结算工程量

结构钢材单价差=承包人在投标文件前附表中承诺的结构钢材报价×结构钢材涨跌幅超出±5%的部分

结构钢材涨跌幅=施工期间结构钢材加权平均单价/招标当月发包人设备资材采购中心发布的结构钢材单价（见招标文件前附表）-100%

施工期间结构钢材加权平均单价=(∑Si*Pi)/S

Si为经发包人审批的实物量报告中各月钢结构制作工程量,Pi为对应的该月发包人设备资材采购中心发布的结构钢材价格,S为经发包人审批的实物量报告中各月钢结构制作工程量之和。

8.2.4.材料代用内容应在终版图内反映，不单独结算。

8.2.5.措施项目清单、其它项目清单除暂定工程外的部分，由承包人包干使用，不做调整。

8.2.6.除上述约定允许调整合同价款的条款外，为完成合同约定工程内容所对应的合同价格不做调整。

9.工程价款支付与结算

9.1.工程价款支付

9.1.1.工程预付款

本工程预付款为合同签约价的5%（不含税），金额在专用条款中约定。

发包人于合同生效后三十日、且承包人提交履约保函后，向承包人一次性支付预付款，由承包人周转使用。当工程价款拨付（含工程预付款、工程进度款，下同）累计达到合同签约（含调整）价格的50%，发包人在次月进度款拨付时一次性抵扣预付款。

9.1.2.工程进度款

9.1.2.1.发包人以双方约定的合同总价及【分部分项工程量清单及综合单价表】为依据，根据承包人施工现场实际施工进度签发已完工程月报（其中钢结构制作以运至现场作为签发已完工程的依据），已完工程月报额扣除承包人当月累计安全、质量、标化违约扣款后逐月支付，签证按发包人相关管理办法执行。

9.1.2.2.承包人应按发包人《工程项目安全防护、文明施工措施费管理标准》要求编制签证表，报监理、项目单位审核、审批，在工程进度款中一并支付。

9.1.3.当工程价款拨付累计达到合同签约（含调整）价格的80%扣除承包人当月累计安全、质量、标化违约扣款时暂时停止支付进度款，待按9.2条约定完成工程结算后，累计支付工程价款至合同结算价95%扣除承包人应承担的审价费后的金额，预留合同结算价款5%作为质保金。质保金按《工程项目施工质量保修书》约定方式支付给承包人。

9.1.4.上述款项每次支付前，承包人均应根据发包人相关管理要求开具增值税专用发票或收据，发包人将对应税金一并支付给承包人。

9.1.5.承包人在《工程项目施工质量保修书》约定的质保金最后返还之日起2年以内未向发包人提出支付质量保证金申请，发包人将不再承担向承包人支付质量保证金的义务。

9.2.工程结算

9.2.1合同结算价格

合同结算价格根据按照“8.合同价款和调整”调整后的合同价格，以及按9.2.2.5条约定的激励及违约扣款的合计金额确定。

9.2.2.工程结算方式

9.2.2.1.本工程施工结束热负荷试车开始后，在专用条款约定时间内，承包人应向发包人提供完整的热负荷试车开始前工程结算资料：包括该部分施工图（含设计变更通知单）、结算书、与上述条款有关的发包人签证及资料、发包人供应材料领用转账单等。发包人收到上述资料后，根据合同价款调整及结算的有关条款，提出审查意见。

9.2.2.2.项目交工验收证书签发后，在专用条款约定时间内，承包人应向发包人提供完整的交工结算资料：包括交工验收证书、竣工图、与上述条款有关的发包人签证及资料、结算书、发包人供应材料领用转账单等。发包人收到上述资料后，根据合同有关条款，按双方约定的时间提出项目总结算审查意见，并作为办理交工结算的依据。

9.2.2.3.上述资料的相关要求，按发包人《工程项目建安结算管理细则》执行。

9.2.2.4.发包人委托建设工程审价机构审核工程结算的，审核收费根据沪建计联（2005）834号、沪价费（2005）056号《关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知》执行。项目送审价核减率在5%以下的（含5%），由发包人承担审价费用；核减率在5%以上的，5%以内的审价费用由发包人方承担，超过部分由编制单位（承包人）承担；核增部分由编制单位（承包人）承担审价费用。承包人承担的审价费由发包人按照合同9.1.3条约定方式在结算款中扣除并支付给审价机构。

9.2.2.5.合同工期考核奖、罚款、质量不达标扣罚款及承包人合理化建设节约分成奖励等，分别按本合同关于奖、罚、分成的条款规定计算。其中，经发包人及设计单位同意采用的承包人合理化建议，其节约的投资额可按专用条款约定比例给予承包人分成奖励，但其相应减少的分部分项工程量及价格应在工程结算价中扣除。

10.工程管理

10.1.发包人工程管理体系

10.1.1.发包人工程管理代表（即项目组），是本工程的组织与管理主体，负责本工程的投资、总进度、质量和安全管理。在发包人授权范围内，代表发包人协调项目施工过程中的与设计、设备材料供应、相邻施工、生产等各方面的关系，承包人应主动配合并服从工程管理代表的协调。

10.1.2.发包人项目组负责工程的施工技术、质量、安全、标化、进度、施工准备、开工、交工竣工、施工平面和施工接口协调等实施阶段的的综合管理。

10.1.3.发包人设备工程部负责统筹协调工程设备全流程采购管理和供应工作。负责设备招标委托及全过程管理，负责设备制造过程管理（含驻厂监制）,检验（含中间检查、A检、品检、开箱检验）,设备发运信息管理，国内设备一次运输,引进设备租船、订舱、保险、商检、报关报验及通关后的国内运输,引进设备进口许可手续和减免税办理,S/V外事及其翻译管理等。具体见《关于明确工程设备和甲供料采购物流管理方式的通知》（湛江钢铁[2012]10号）。

10.1.4.发包人综合管理部（财务）负责工程发包人供应材料价款转账、工程款的支付及管理。

10.1.5.发包人项目组负责工程的设计资料管理，负责向承包人按工程施工进度提供施工图纸及有关资料。

10.1.6.发包人管理部门具体职责见发包人相关管理文件。

10.1.7.承包人除须遵从发包人工程管理体系管理以外，还须遵从发包人颁布的与工程管理相关的文件及管理细则内容。

10.2.施工管理要求

10.2.1.本工程场地施工与生产发生矛盾时，优先服从生产需要。

10.2.2.对于有利用价值的旧有设备、构件、材料，承包人须进行保护性拆除并放置在发包人指定地点；废除的设备、构件、材料等须服从发包人因满足装卸等条件所提出的实施处理要求。对于旧有设备、构件、材料进行拆除前，须事先经发包人旧有设备管理单位、项目组共同挂牌确认。

10.2.3.承包人必须采取有效措施确保已有在线或离线设施设备及在建工程已形成工程实体的安全。凡遇基础开挖等须先开挖探坑，经发包人确认后，再行施工。因承包人原因造成发包人生产故障停机或设施设备或在建工程已形成工程实体的损坏，损失由承包人承担。

10.2.4.承包人应加强施工安全管理，有关商品砼、大型机械、建筑废弃物管理、车辆和人员进出厂证、物资出厂、老厂区地下管线保护、防台防汛、文明施工、现场测量及标准化工地等均按发包人现行有关规定执行。

10.3.安全、环保、文明施工

10.3.1.承包人应按照国家现行建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，根据宝钢湛江钢铁《工程项目安全防护、文明施工措施费管理标准》等管理要求，实施工程安全防护、文明施工措施。

10.3.2.对现场安全措施不到位存在重大隐患、安全文明施工措施不落实且拒不整改的，发包人项目组将发出通知停工整顿，承包人应无条件按相关标准完善相关安全文明施工措施，确保整改落实到位。

10.3.3.承包人在签订施工合同后，应制定工程安全防护、文明施工措施费清单，报发包人项目组审批。发包人项目组组织监理人对承包人安措费使用情况进行检查与审核；承包人应建立完善安措费签证、使用台帐。

10.3.4.施工现场安全由承包人负责。

10.3.4.1.承包人必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

10.3.4.2.项目实行施工总承包的，由总承包单位对施工安全负总责。经发包人同意分包的，必须依照相关法规及合同约定进行，总承包单位和分包单位应当在分包合同中明确各自的安全生产方面的权利、义务，共同对分包工程的安全生产实行有效的监管，并承担连带责任。

10.3.4.3.承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员,包括分包人人员的工伤事故承担责任。

10.3.4.4.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3.4.5.承包人项目部须配置专职安全经理，代表承包人的安全责任者实施安全管理，构建建设工程安全管理的主线。发包人项目组安全员、承包人项目部安全经理和监理单位安全监理合署办公，督促承包人贯彻落实发包人的安全生产管理要求，对承包人进行安全监管。

10.3.4.6.承包人必须遵守宝钢股份及湛江钢铁有关管理要求，组织建设协力人员的安全培训、考核工作，考核合格，方可办理入厂手续。

10.3.5.承包人将工程分包给其他单位的，应在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费事项，并由总承包单位统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，其费率原则上不低于总承包合同约定的费率，分包单位须制定专项安全防护措施施工方案。承包人须及时向分包单位拨付安全防护、文明施工措施费。

10.3.6.承包人项目部安全经理承担以下职责：

10.3.6.1.根据国家相关法律、法规及宝钢《工程项目标准化工地建设考评标准》等规定开展施工安全、标准化工地建设工作，并对所承建项目的施工安全、标准化工地建设工作负责。

10.3.6.2.监督、检查各二级项目部（分包单位）安全管理体系的运行情况，督促其严格贯彻落实宝钢的各项安全管理规定，帮助指导其开展日常管理工作。

10.3.6.3.负责安全防护、文明施工措施费专项使用的监督管理。审查技术部门编制的安全防护、文明施工措施方案和经营部门提出的安全防护、文明施工措施费预算及签证；对安全防护、文明施工措施费的变更及实际发生的安全防护、文明施工措施费用进行确认审批；每月统计上报本项目安全防护、文明施工措施费用的使用情况；督促各二级（分包）单位及时落实安全防护措施，并参与对二级（分包）单位提出的专项安全技术措施方案进行审查。

10.3.6.4.组织本项目综合执法队每天对施工现场的安全生产、消防保卫、文明施工、劳动保护等进行全面的执法检查。

10.3.6.5.负责各类安全设施、机械设备、工机具等进入施工现场前的检查验收工作，检查机械、机具安全操作规程及机械作业人员的持证情况，并做好检查记录；督促各使用单位定期做好机械设备、工机具的检查、维护工作。

10.3.6.6.组织分管项目新进施工人员的入场教育和培训，落实施工作业危险预知、班前会的施工安全交底及专项学习教育，建立施工人员安全生产记录卡。

10.3.6.7.负责对节假日、夜间施工和复杂条件下的施工作业进行安全许可审批，并落实针对性的安全防范和监护措施。

10.3.6.8.组织开展本项目危险因素的辨识工作，确定重大（一般）危险因素及控制措施清单，制定重大危险因素控制目标和管理方案，危险源分级控制措施必须纳入施工安全方案编制、审批和实施监督。

10.3.6.9.每日对施工现场进行安全巡视，及时落实安全隐患整改工作。对各检查单位所发现的安全隐患及时组织整改，并按“四不放过”的原则，追究违章者或相关管理者的责任，并应实行连带考核，即除处罚违章者本人外，还应连带考核相关监管者。

10.3.6.10.负责制定、完善项目部各类应急预案，严格落实防汛防台责任者，组织落实抢险应急队伍和物资，及时处理上报现场各类突发事件。

10.3.7.承包人应严格遵照发包人标准化工地建设有关规定。

10.3.7.1.承包人须做好施工现场的安全、文明施工，施工现场要求有明显的安全警告标志标线。

10.3.7.2.承包人应按照宝钢湛江钢铁《工程项目临时设施管理标准》及《宝钢湛江钢铁建设项目安全设施方案集》相关规定设置施工临时设施。 

10.3.7.3.承包人在其承建施工区域与正式道路相连接的道口须设置高压洗车装置。

10.3.7.4.承包人在其承建施工标段施工现场按规定设立六牌一图(即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、维权告示牌、施工现场总平面图)。

10.3.8.承包人在项目施工管理过程中，应严格执行宝钢湛江钢铁《工程项目环境因素管理标准》，采取有效措施，保护施工场地周围的环境，杜绝因施工原因对自然环境的破坏，同时，应积极防止粉尘、噪声、振动等对周围环境区域的污染和危害。

10.3.9.因不可避免的原因对施工区域环境造成影响时，施工单位应写出书面报告，报发包人能源环保部审批后，按审批意见执行。对夜间从事打桩等产生高噪声的施工作业，承包人必须事先向作业活动所在地的区环境保护部门申请备案，办理审批手续。

10.3.10.土方及建筑废弃物管理要求

10.3.10.1.现场原则上不得堆土，承包人负责将土方送至发包人指定地点；如确因工程需要或气候原因需临时现场堆存土方的，应按照《施工准备管理办法》要求办理临时用地申请，经批准后按要求执行。。

10.3.10.2.可回收利用的建筑废弃物（是指建筑砼块、碎块、弃料、渣土、泥浆等），承包人应将其运输至发包人指定的位置。

10.3.10.3.不可回收利用的建筑废弃物（是指设备、耐材软硬包装物、管道保温材料-石棉、废木条、废旧密目网、废油漆桶、废旧电缆短头、零星含钢物品等），承包人按照发包人相关规定，在承建单元内设置一块不小于200平方米的场地（适当硬化），作为集中堆放不可利用建筑废弃物堆场；发包人委托宝武环科湛江分公司作为不可利用建筑废弃物处置单位，统一进行运输、计量、处置；承包人与宝武环科湛江分公司另行签订运输及分选处置协议及结算，运输及分选处置单价依照宝武环科或湛江钢铁相关单价执行，上述费用应包含在投标总价中，费用包干。回收、处置按发包人相关管理办法执行。
10.3.11.发包人在安全、消防和治安方面的违章按发包人相关规定执行。

10.3.12.承包人必须服从发包人对总平面管理、施工平面管理的要求，临时设施管理按发包人相关管理办法严格执行。严禁擅自乱建或扩大面积。未经批准承包人自行搭建的临时设施，发包人有权要求承包人限期拆除，并由承包人自行承担一切责任及费用。工程正式投运前，承包人必须及时、无偿地将所建临时建筑、剩余材料、物资全部拆除撤离现场，做到工完场清，并办理场地交还相关手续，承包人临时设施未按规定及时撤场的，发包人有权强制清场，费用由承包人负责。临时用地涉及绿化地的，撤离现场后，需按10.6.条要求回填绿化土。

10.4.承包人应在开工前根据发包人要求报送开工报告和施工组织设计文件，并按发包人批准的施工组织设计文件组织实施。

10.5.承包人应按发包人规定的日期，按时报送年、季建设、资金计划和月度施工计划及相应的统计、财务报表，并确保发包人下达的年、季计划的完成。有关计划、统计和财务的管理均按发包人现行的办法执行。

10.6.回填土标准

10.6.1. 场地回填土（含绿化土）由承包人到发包人指定湛江钢铁厂区范围内土方堆场自行取土（含装、运、卸），费用含在合同总价中，回填标高、平整度等质量要求需符合设计文件要求。场地回填绿化土覆土厚度为500mm，土壤性质应利于绿化种植，不允许有建筑和生活垃圾、树根杂草、淤泥、无>5cm粒径的石砾、瓦砾等杂物，且其含量<10％。

10.6.2.靠近道路边缘3m范围内的场地平整应采取缓坡形式，与路缘石（或人行走道）相接处土方标高应比路缘石（或人行走道）顶面标高高100～150mm。

10.7.承包人施工过程需使用放射源探伤装置，需按发包人相关要求接受核查及备案手续。

10.8.施工现场不得进入、使用政府严禁或未达标的安全工器具、电器具和施工机械，大型提升装置和移动式起重设备必须人员持证作业、验收后使用，现场临时设施（含脚手架等）、施工器具明示项目上的验收合格标志，人员持证情况符合发包人相关要求。

10.9.在线技改项目涉及到与老线接口的施工现场管理应服从发包人项目区域单位的统一要求，落实高危辨识与控制、方案编制、联络挂牌、现场监护和现场调试安全确认等作业安全手续，纳入年修范围的项目施工内容，按照发包人区域单位的年修体系管理要求组织开展现场安全监管。

10.10.属于安全、消防“三同时”规定要求的施工内容，承包人须按照设计图纸及相关技术图纸资料的规定，及时在项目试车阶段限期整改完毕，消除影响试生产及投运安全的现场施工缺陷。

10.11.项目投运后的遗留尾项处理、保修期内的现场维修施工活动，相关安全管理要求按所在区域单位的设备检修安全规定执行。

10.12.承包人不得向合同以外的任何第三方透露属发包人的专业管理标准资料及信息。

11.隐蔽工程和重新检验

11.1.工程具备隐蔽条件，承包人进行自检，并在隐蔽前以书面形式通知发包人、监理工程师验收。通知包括隐蔽的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定的时间内整改后重新验收。

11.2.无论发包人、监理工程师是否进行过验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部费用；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

11.3.为加强总图管理，保证总图管线交工图的正确性，在地下管线等隐蔽工程施工中，承包人铺设回填土方前，必须由专业测量人员测定管线走向、座标位置，并书面通知发包人委托的勘察单位进行复测确认，并将此复测确认交监理。如擅自埋设未复测地下设施的，发包人项目组有权要求承包人采取措施，并由发包人委托的勘察院复测（对重挖风险较大的埋地设施可改用物探方式），涉及重测发生费用由承包人承担。

12. 全线无负荷联动试车及负荷试车配合服务

12.1.设备安装工程具备全线无负荷联动试车条件，承包人以书面形式通知发包人，由发包人组织试车。通知包括试车内容、时间、地点和对发包人的要求，发包人按要求做好准备，组织专业人员进行试车服务和配合工作。

12.2.本工程全线无负荷联动试车前调试、试车用能源介质费用由承包人承担；若能源介质由发包人提供的，按合同条款及发包人相应规定收费。自全线无负荷联动试车起，能源介质费用由发包人承担。

12.3.设备安装工程具备负荷联动试车及冷、热运行条件，由发包人组织试车。发包人享有与承包人另行签订保驾协议的权利，承包人有义务与发包人签订保驾协议。

13.交工、竣工验收

13.1. 工程无负荷试车结束、承包人向发包人办理实物交接后，承包人向发包人提供完整交工、竣工资料，具体要求见发包人《工程项目交工验收管理办法》。

13.2. 交工资料编制规范按发包人《工程项目档案验收管理办法》《交工资料工作规范》相关要求执行。承包人负责录像材料的汇总和编辑工作,编制要求见发包人《工程项目档案管理办法》及《声像档案管理办法》。

14.不可抗力

14.1. 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

14.2.不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人项目组和监理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。项目组和监理认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受害情况的损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力结束后14天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

14.3.因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人承包人双方按以下方法分别承担：

14.3.1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地待施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

14.3.2.施工场地发生伤亡事故，由承包单位负责，并承担工伤保险以外的事故费用。

14.3.3.属承包人产权的施工器具损坏及停工损失，由承包人承担。

14.3.4.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

14.3.5.工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

14.3.6.延误的工期相应顺延。

14.4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

15.争议解决

15.1. 合同生效后，双方应严格遵守。如执行过程中发生争议，双方应及时协商解决。如经相当一段时间协商仍不能解决时,应按下列第①种方式解决：

①应依法向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,除正在进行诉讼的有争议的部分以外,各方应继续履行本合同。

②应提交上海仲裁委员会,根据该会的仲裁程序和仲裁规则进行仲裁,其仲裁裁决是终局性的,对双方均有约束力,并可通过任何具有管辖权的法院强制执行。在仲裁过程中,除正在进行仲裁的有争议的部分以外,各方应继续履行本合同。

附件一  法人授权书（格式）

宝钢湛江钢铁有限公司、湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司 ：

本授权书声明：在本书上签字的×××××（“公司名称”）的×××××（法人代表姓名、职务）代表本公司任命：在本书上签字的×××××（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代表人，在参加贵公司××××××工程施工招标过程中，签署投标文件、履行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

	附：

授权委托人身份证复印件


投标人：            （盖章）

授权人：            （签字）

代理人：            （签字）

地  址：

日  期：    年    月    日

附件二  投标保证金保函及履约保证金保函（格式）

（一）投标保证金银行保函

宝钢湛江钢铁有限公司、湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司：
兹有    （投标人名称）   （以下称“投标人”）在     （担保人名称）  （以下简称“我方”）开设基本存款账户，其账号为：            。鉴于投标人于   年   月  日参加你方    （项目名称）   招标的投标，我方无条件地、不可撤销地保证：
1.若投标人在投标有效期内撤销投标文件；
2.中标后无正当理由不与招标人订立合同；
3.在签订合同时向招标人提出附加条件；
4.不按照招标文件要求提交履约保证金；
5.发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。
由我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）  伍拾万元整 。
    本保函自    （项目名称）  开标之日起150日内有效。要求我方承担保证责任的通知应在本保函有效期内送达我方。
法定代表人或委托代理人（签字）：                  
担保人名称（投标人基本存款账户开户银行）
（盖单位公章）
  （日期） 
地址：                       
邮政编码：                   
联系人：                     
联系电话（手机）：                       
（注：银行保函也可采用银行的格式，但保函内容不得与上述格式中的内容有实质性修改，否则应判定无效）
（二）履约保证金银行保函
致：宝钢湛江钢铁有限公司、湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司  

根据贵方与_____________（以下简称“申请人”）于  年 月 日在  签订的施工合同（以下简称“合同”），我行兹开立以贵方为受益人的履约保函，本保函项下最大担保金额不超过币种：人民币大写金额:          元整，即合同金额扣除发包人供应材料费后的5%，担保申请人按期履行合同项下的义务。

申请人未按期履行合同义务时，我行将在收到符合下列条件的文件之日起7个银行工作日内，向贵方支付索赔通知书记载的金额，但索赔通知书中单次索赔的金额或各次索赔的累计总额均不能超过本保函的最大担保金额，我行在本保函项下的责任以最大担保金额为限。

索赔文件：（1）经贵方法定代表人签署的索赔通知书；（2）经贵方法定代表人或其授权代表签署并经申请人证实的违约声明。

本保函项下的最大担保金额随合同的完成进度而自动按比例递减，本保函项下我行的担保责任不超过申请人在合同项下未履行的义务所代表金额的3%，合同的完成进度以我行收到的宝钢湛江钢铁有限公司  湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司出具的证明书为准。

本保函自签发之日生效，失效日为    年   月   日，任何索赔必须在失效日前或当天到达我行。失效日后，本保函自动失效，无论贵方是否将本保函正本退回我行，我行的保证责任解除。

未经我行书面同意，贵方与申请人修改合同或其项下附件时，我行的保证义务解除。

本保函未经我行书面同意不能转让。

本保函适用中国法律，保函项下的任何争议由我行所在地法院管辖。

银行：

负责人签字：              

年     月    日

注：

1、中标人应在接到招标人发出的中标通知书后10天内将履约保函提交给招标人。

2、以上格式供参考，具体可商银行。

附件三  工程施工适用规范、标准库目录

国家、行业、地方及发包人相关现行标准（包括但不限于）

另行成册。

附件四  工程管理相关管理文件目录

工程管理相关管理文件目录（包括但不限于）

	序号
	文件编号
	管理文件名称

	1
	ZGZ07002
	工程甲供料采购供应管理办法

	2
	ZGZ08002
	工程设备招标管理办法

	3
	ZGZ08003
	施工现场设备修配改管理办法

	4
	ZGZ08004
	引进设备现场S/V及外事管理办法

	5
	ZGZ08005
	工程设备质量异议处理管理办法

	6
	ZGZ08006
	工程设备供应商管理办法

	7
	ZGZ08007
	工程设备仓检管理办法

	8
	ZGZ08008
	工程设备监制与检验管理办法

	9
	ZGZ05028
	工程结算及支付管理办法

	10
	ZGZ19001
	工程项目总投资管理办法

	11
	ZGZ19002
	工程项目施工招标管理办法

	12
	ZGZ19007
	工程项目建安工程造价审价管理办法

	13
	ZGZ19012
	施工合同质量保证金管理办法

	14
	ZGZ19014
	工程建安合同管理办法

	15
	ZGZ19016
	工程项目总投资决算管理办法（第2版）

	16
	ZGZ19017
	工程项目现场签证管理办法（第2版）

	17
	ZGZ19018
	工程项目施工招标续标管理办法

	18
	ZGZ19019
	工程项目建安投资决算管理办法

	19
	ZGZ20001
	工程项目设计管理办法

	20
	ZGZ20002
	工程项目设计变更管理办法

	21
	ZGZ20003
	总图管理办法

	22
	ZGZ20010
	施工图方案审查及施工图抽查实施细则

	23
	ZGZ21001
	工程项目管理实施规划及施工技术方案评审管理办法

	24
	ZGZ21002
	工程项目质量管理办法

	25
	ZGZ21003
	工程项目监理管理办法

	26
	ZGZ21004
	工程项目开工管理办法

	27
	ZGZ21005
	工程项目安全标准化管理办法

	28
	ZGZ21006
	玄武岩回收利用管理办法

	29
	ZGZ21007
	保护地下管线管理办法

	30
	ZGZ21008
	工程项目交工验收管理办法

	31
	ZGZ21009
	工程项目竣工验收管理办法

	32
	ZGZ21011
	单元项目施工条件移交管理办法

	33
	ZGZ21012
	工程项目甲控乙供材料质量控制管理办法

	34
	ZGZ21013
	工程激励评价及奖励管理办法

	35
	ZGZ21014
	工程项目施工供应商管理办法

	36
	ZGZ21015
	工程项目施工起重机械安全管理办法

	37
	ZGZ21016
	工程项目调度管理办法

	38
	ZGZ21017
	工程项目机电仪协同监理人员管理办法

	39
	ZGZ21018
	工程项目安全风险抵押金管理办法

	40
	ZGZ21019
	工程项目爆破作业管理办法

	41
	ZGZ21020
	施工专业计划管理办法

	42
	ZGZ23013
	工程项目档案管理及验收管理办法

	43
	ZGS16001
	绿化搬迁与恢复管理标准

	44
	ZGS16002
	绿化养护管理要求及标准

	45
	ZGS16004
	危险废物管理标准

	46
	ZGS16006
	厂容厂貌管理标准

	47
	ZGS16007
	危险废物管理标准

	48
	ZGS16008
	辐射管理标准

	49
	ZGZ15004
	工程项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理办法

	50
	ZGZ15006
	工程项目消防报审报验管理办法

	51
	ZGZ15007
	物资出厂证管理办法

	52
	ZGZ15008
	人员、车辆出入证管理办法（建设期）

	53
	ZGZ15009
	劳动防护用品管理办法

	54
	ZGZ15010
	安全保卫事故（事件）管理办法

	55
	ZGZ15011
	厂区道路交通安全管理办法

	56
	ZGZ15012
	安全生产准入证管理办法

	57
	ZGZ15013
	雷电防护管理办法

	58
	ZGZ15014
	电梯、起重机械、吊具安全管理办法

	59
	ZGZ15015
	锅炉、压力容器、压力管道安全管理办法

	60
	ZGZ15016
	防台防汛管理办法

	61
	ZGZ15017
	受限空间作业安全管理办法

	62
	ZGZ15018
	检修及自力项目安全挂牌管理办法

	63
	ZGZ15019
	消防安全管理办法

	64
	ZGZ15020
	协力供应商安全管理办法

	65
	ZGZ15021
	安全生产事故隐患排查管理办法

	66
	ZGZ15022
	动火作业管理办法

	67
	ZGZ15023
	危险化学品安全管理办法

	68
	ZGZ15024
	职业病防治管理办法

	69
	ZGZ15025
	安全生产费用管理办法

	70
	ZGZ15026
	职业病危害岗位职工离岗休养管理办法

	71
	ZGZ15027
	安全违章记分管理办法

	72
	ZGS21001
	工程项目标准化工地建设考评标准

	73
	ZGS21002
	工程项目危险源管理标准

	74
	ZGS21003
	工程项目安全合署办公管理标准

	75
	ZGS21004
	工程项目临时设施管理标准

	76
	ZGS21005
	工程项目竣工验收管理标准

	77
	ZGS21006
	工程项目监理单位资质资格审查标准

	78
	ZGS21007
	工程项目甲控乙供材料合格供应商准入及资质审查标准

	79
	ZGS21008
	工程项目甲控乙供材料供应商评价标准

	80
	ZGS21009
	工程项目管理实施规划编制标准

	81
	ZGS21010
	工程项目第一次工地会议管理标准

	82
	ZGS21011
	工程项目单位工程划分标准

	83
	ZGS21012
	工程项目施工技术质量评价标准

	84
	ZGS21013
	工程项目专项施工方案编制标准

	85
	ZGS21014
	工程质量问题（事故）处理标准

	86
	ZGS21015
	工程项目质量监督申报条件及材料标准

	87
	ZGS21016
	工程项目灾害、事故及紧急事件快报管理标准

	88
	ZGS21017
	工程项目停工整顿管理标准

	89
	ZGS21018
	工程项目《安全管理方案》编制标准

	90
	ZGS21019
	工程项目安全防护、文明施工措施费管理标准

	91
	ZGS21020
	工程监理旁站工作标准

	92
	ZGS21021
	工程项目动火作业管理标准

	93
	ZGS21022
	工程监理影像资料管理标准

	94
	ZGS21023
	工程项目施工监理绩效评价标准

	95
	ZGS21024
	工程项目施工许可证申办管理标准

	96
	ZGS21025
	施工供应商管理标准

	97
	ZGS21026
	工程项目交工验收管理标准

	98
	ZGS23005
	交工资料工作规范

	99
	ZGS23007
	工程项目技术资料分发单位及套数

	100
	ZGS23009
	工程项目档案验收管理标准

	101
	ZGS23010
	工程项目文件归档范围及归档要求

	102
	ZGS23015
	工程项目档案管理标准

	103
	ZGS23016
	工程项目技术资料管理标准

	104
	ZGZ21021
	建筑垃圾处置管理办法

	105
	ZGCJZ008
	工程项目建安结算管理细则


附件五  工程项目施工质量保修书

发包人（全称）：宝钢湛江钢铁有限公司、湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司
承包人（全称）： 

为保证                          （项目名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理办法》及双方约定等，经协商一致，签订本工程质量保修书，承包人承担工程项目施工质量保修责任。
一、施工质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、防水工程和双方约定的其他土建工程，设备安装以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等。

二、施工质量保修期

1、施工质量保修期：施工质量保修期从完成交工验收之日起算，在正常使用条件下，保修期限为：

（1）地基基础、主体结构工程为设计文件规定合理使用年限。

（2）防水工程、防渗漏工程为5年。

（3）钢结构防腐工程：管道及支架、通廊钢结构及支架为5年，建筑钢结构（厂房）、工艺钢结构和非标构件（包括工艺框架平台、槽和漏斗、钢梯及平台等）等为8年。

（4）给排水管道工程、电气管线工程、设备安装工程、装饰装修工程、道路工程为2年。

（5）供热和供冷系统工程为2个采暖期、供冷期。

（6）其它约定：           工程为   年。

2、分单项交工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期；分单位工程交工验收的工程，按单位工程分别计算质量保修期。

3、施工质量缺陷责任期从完成交工验收之日起算，因施工单位原因导致无法按期交工的，从实际交工验收之日起算；无施工单位责任导致无法按期交工的，实物交接3个月后进入缺陷责任期；施工质量缺陷责任期为1年。                                   

三、施工质量保修责任
1、发包人（一般为发包人的项目运维单位）跟踪项目投运情况，属施工质量问题的质量保修，由发包人向承包人发《工程质量问题保修通知单》（表格：ZGZ21002-01C）），承包人负责保修并承担保修费用。保修完成后，发包人、承包人共同验收签字确认（《工程质量问题保修确认单》（表格：ZGZ21002-02C））。

2、在约定时间内承包人未派人保修或未按照拟定处理方式保修或未按时完成保修或保修质量不达标时，发包人可委托第三方处理，相关费用由承包人承担；施工质量缺陷责任期内的相关费用可直接从质量保证金内扣除。

    3、凡属承包方保修范围内的工程出现施工质量问题,发包方通知承包方维修。承包方到达前需要紧急处理的,发包方可采取适当措施,因此而产生的费用由承包方承担。

4、发生须紧急抢修事件（事故），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事件（事故），抢修费用由发包人承担。

5、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

6、施工质量缺陷责任期满后至质量保修期结束的期间，承包人必须继续履行保修义务，即地基基础、主体结构工程实行质量终身负责制，其它工程按约定的年限。

7、双方约定的其他工程施工质量保修事项_______________________。

四、质量保证金

1、本工程约定按工程价款结算总额5%的比例预留质量保证金。质量保证金不计算利息。

2、施工质量缺陷责任期满后，发包人根据工程结算金额结清质量保证金，将剩余质量保证金返还承包人。

发　包　人（盖章）　　　　　　　　　承　包　人（盖章）

法定代表人(签字)　　　　　　　　　  法定代表人(签字)

或委托代理人(签字)                  或委托代理人(签字)

       年     月    日　　　　　　　　　　　年    月    日

附件六  建设项目设备仓检管理要求（本项目不适用）

一、总则

1、根据宝钢湛江钢铁有限公司对建设项目设备管理的要求，设备资材采购中心代表宝钢湛江钢铁有限公司，对宝钢广东湛江钢铁基地项目的设备实行全过程管理，并对宝钢湛江钢铁有限公司负责。

2、根据宝钢湛江钢铁有限公司《工程设备仓检管理办法》（ZGZ08007)，由湛江钢铁物流部（以下简称：物流部）对仓储进行集中管理，并负责仓储作业委托协议签订工作。

3、为充分发挥各承包人设备部门的作用，做好对国内设备订货前期工作，国内外设备的开箱检验，国外设备法定检验申报，品质检验，设备在安装前现场临时存放的督促管理及现场设备问题处理协调、服务等有关工作，并对设备资材采购中心负责。

二、设备订货相关工作

1、承包人设备部门在收到设备订货清单和相关资料后，做好参加设备订货前的业务准备工作，对设备交货期、交货状态、解体方案、包装形式提出建议和要求，并在相应的合同上签字。

2、承包人设备部门应根据施工图，负责做好与设备订货清单的核对工作，发现有设备漏项，及时通报设备资材采购中心予以补供。

3、承包人设备部门应妥善保管好设备的随箱资料，按发包人《交工资料工作规范》（ZGS23005)要求整理并移交，以满足设备交工的需要。

三、设备仓储保管

 1、设备进入湛江钢铁建设期仓库、堆场堆存配送的，由物流部按规划设计负责统筹调配。

2、对存放在湛江钢铁建设期红线内规划仓库、堆场内的设备，由物流部负责仓储管理，物流部仓储作业委托单位负责设备入库、装卸和保管工作，并及时将到货信息通知承包人设备部门，根据工程建设进度和需求按物流部出库计划实施配送。

3、对湛江钢铁建设期利用社会仓储资源堆存的设备，由物流部负责仓储管理，物流部仓储作业委托单位负责设备入库、装卸和保管工作，并及时将到货信息通知承包人设备部门，根据工程建设进度和需求按物流部出库计划实施配送。

4、对直接抵达安装现场的设备，承包人设备部门预先协调物流部，并落实车辆进场条件，负责现场设备的卸车（含挂、脱钩），并与物流部办理交验签证手续。

5、承包人设备部门负责协调施工安装所需设备与物流部设备仓储管理之间的衔接，提前向物流部编报设备出库领用计划及配送点等工作。

6、工程项目完工后，承包人设备部门负责配合物流部做好剩余设备的清理工作。

四、设备检验

1、 设备的赴厂检验、开箱检验、法定检验申报、品质检验，按《技改工程设备检验管理办法》（GFZ14022）负责实施。

五、现场管理

1、承包人设备部门负责对设备运抵现场安装前临时存放保管的管理工作，落实治安防范措施。

2、承包人设备部门参加现场工程设备例会，并做好施工阶段的设备问题处理协调等服务工作。

六、费用结算

1、国内设备开箱检验费为设备合同总金额（含税）× 0.3％；国外设备仓检费为设备毛重×160元/吨，上述价格已包含增值税。

2、设备仓检费每半年结算一次。国内设备仓检费按工程设备采购处实际支付的设备费与上述比例结算；国外设备凭实际到货运单，按上述费率，与承包人设备部门结算。

附件七  建设项目引进合同执行外事管理协议（格式）

（本项目不适用）
发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证宝钢湛江钢铁有限公司建设项目 S/V 专家在现场充分发挥作用，保证引进合同顺利执行，设备资材采购中心受湛江钢铁委托，负责湛江钢铁规划项目范围内所有引进合同的外事管理工作。就承包人共同参与引进合同外事管理事宜，具体要求如下：

一、人员派遣

1.1 承包人派出？名以上（附人员名单）身体健康、业务精干、守纪律、懂外语、有外事管理经验的外事管理人员专职从事湛江钢铁规划项目引进合同的外事管理工作，项目的范围以湛江钢铁与承包人签订的对应标段施工合同内的范围划分为准。以上人员若需发生更换，承包人应至少提前一周向设备资材采购中心提出书面申请，经设备资材采购中心确认同意后方可更换。

1.2 设备资材采购中心安排设备资材采购中心和外事服务室各派遣一名人员分别任外事管理组的组长和副组长，承包人外事管理人员在外事管理组的组长和副组长的直接领导下开展工作，并对组长和副组长负责。

1.3 承包人外事管理人员在标段范围内的引进合同第一个外方 S/V 抵达现场前一个月开始工作，直至项目所有引进合同考核验收后一个月。如因工作需要延长，则由设备资材采购中心与承包人另行商定。承包人外事管理人员在设备资材采购中心的统一安排下按需配备。

1.4 在现场外事管理过程中，如果发现承包人外事管理人员不足，设备资材采购中心可要求承包人适当增加，具体事宜届时双方另行商定。

1.5 如设备资材采购中心认为承包人外事管理人员工作表现不适应或不胜任外事管理工作，设备资材采购中心有权要求承包人及时更换人选，承包人应充分尊重设备资材采购中心意见。

1.6 承包人外事管理人员从事外事管理工作期间应严格遵守湛江钢铁的安全规章制度。

二、主要职责

承包人外事管理人员应按《引进设备现场S/V及外事管理办法》（ZGZ08004)及其细则规定的现场外事管理组职责从事现场外事管理工作, 同时服从外事组组长和副组长安排的工作并完成其交办的任务。具体的工作内容如下:

2.1 S/V 的派遣。

2.1.1 承包人根据 S/V 派遣计划及现场工程需要，负责向总代表例会提出 S/V 派遣建议。S/V 具体派遣计划由总代表例会讨论并商定。

2.1.2 承包人根据总代表例会商定的 S/V 派遣计划，填写“专家派遣联络单”，审核后交设备资材采购中心项目经理，由设备资材采购中心项目经理向外商发出邀请。

2.2 S/V 的抵达。

2.2.1 承包人接到设备资材采购中心项目经理签发的“专家抵达通知单” 后，负责将S/V 来华信息通知项目组及其他有关单位和部门。

2.2.2 承包人根据 S/V 来华信息及现场实际需要，协助设备资材采购中心项目经理联络外事服务室有关翻译配备事宜。

2.2.3 S/V 到现场首日，承包人负责安排对口技术人员和 S/V 人员的碰头会。碰头会上，承包人对口技术人员介绍现场工程的进展情况及现场存在的问题等，并负责与 S/V 人员商定具体工作计划及有关工作制度。

2.2.4建立SV专家信息表、做好SV专家安全教育、建立SV专家安全教育档案。

2.3 S/V 的考勤。

2.3.l S/V 人员到达现场开始工作后，由承包人负责对 S/V 出勤情况做好记录，并按月填写“合同记时卡”。由双方总代表确认签字后，交设备资材采购中心项目经理正本壹份，留作付款凭据。

2.3.2 承包人根据双方总代表签字的合同计时统计，负责将每个月 S/V 执行合同的实际天数汇总，记作核算天数，填入“考勤确认表”。由双方总代表签字后（正本一式四份，中外双方各执二份）, 交设备资材采购中心项目经理正本一份。

2.4 承包人保证从安装开始至交接验收结束合理使用 S/V, 并对 S/V 人数的使用进行严格控制，确保 S/V 人 .月数不超。按月汇总 S/V 使用情况，包括每个 S/V 来华时间、离华时间、合同计划人月数、实际使用人月数等具体信息，并报知设备资材采购中心项目经理和湛江钢铁项目组。

2.5 承包人负责对 S/V 现场工作的管理，掌握 S/V 的出勤和工作实绩等信息，并及时向设备资材采购中心项目经理和湛江钢铁项目组汇报。

2.6 承包人负责有关资料收集及管理，包括现场联络单、修理委托书、工料结算单、工作日记、补充修改图等。

2.6.1 现场问题联络单的管理

2.6.1.1 凡涉及外商责任问题，承包人必须及时、详细汇入，不得遗漏。凡涉及我方责任事项，原则上不记入，若 S/V 人员坚持要求记入时，应请示总代表后慎重斟酌文字。

2.6.1.2 当遇有重大设计、设备技术问题时，应由总代表组织谈判，处理意见汇入会谈纪要或协议书中。

2.6.2 修理委托书和加工结算单的管理

2.6.2.1 凡有下列项目之一者，承包人要求 S/V 人员出具修理委托书。

(1)由于外商设计问题造成中方返工、停工、窝工等直接损失。

(2)由于外商设备材料方面问题造成中方除锈、修补、改制、加工等直接损失。

(3)由于 S/V 人员的指导错误，造成设备损失、材料浪费、人工消耗等直接损失。

(4)外商自费人员来修理设备要求提供机械、仪器和人员配合等。

2.6.2.2 修理委托书中，承包人应要求 S/V 注明技术要求，或附有相应的图纸。

2.6.2.3 施工完毕后，由承包人负责会同 S/V 人员对施工情况进行确认，并填写加工结算单。加工结算单上应写明受委托所实际消耗的人工、材料等。

2.6.2.4 承包人现场人员只处理人工和材料等的数量问题，具体费用问题由商务部门处理。

2.6.2.5 修理委托书和加工结算单需经双方总代表签字。承包人负责存档，而且承包人分别在安装完毕后、交接验收后、二次，向发包人提交正本单据一份，作为发包人向外商索赔的原始单据。

2.6.3 承包人负责对 S/V 每周提交的工作日志进行整理归档。

2.7 承包人协助 S/V 自带工器具等物品的管理。

2.8 承包人负责协助 S/V 对返修件等现场有关事宜进行处理。

2.9 承包人负责有关会议纪要和其他有关文件的整理和分发。

2.10 补供件确认书的管理。

2.10.1 在开箱、设备安装和试运转阶段，若发现缺损件，由承包人负责督促中方有关部门人员与 S/V 协商确定品名、数量、时间后，由 S/V 人员填写补供件确认书，签字后由承包人登记备案。

2.10.2 承包人及时将补供件确认书正本一份交设备资材采购中心项目经理并作为设备资材采购中心清关提货和向外商索赔的依据。

2.10.3 承包人定期根据补供件确认书制定补供件明细表，并交设备资材采购中心项目经理，作为设备资材采购中心向外商催交补供件的依据。

2.11 对于服务期长的 S/V 提前一周，对于服务期短的 S/V 至少提前二天，由承包人负责对 S/V 的工作进行确认。若提前完成计划工作的，则尽快与S/V 协商让其提前回国；若不能完成计划工作需延长的，承包人负责确认延长原因，并以书面报告交湛江钢铁项目组和设备资材采购中心项目经理，由总代表进行裁决。

2.12 对于 S/V 在服务期内不能胜任工作的，由承包人负责书面报告湛江钢铁和设备资材采购中心项目经理，如果情况属实，由设备资材采购中心会同湛江钢铁项目组与外商交涉要求辞退或更换 S/V 。

2.13 S/V 服务期满回国前，由承包人负责督促中方对口人员召开工作小结会。主要针对 S/V 工作的遗留问题商定解决办法和时间，并做好会议纪要。

2.14 对于现场重大问题和现场突发事件，承包人负责及时通知湛江钢铁项目组和设备资材采购中心项目经理等有关部门，由湛江钢铁项目组及时组织协调并决定应对措施。

2.15 承包人负责协助湛江钢铁项目组和设备资材采购中心其他相关外事事务的处理。

三、费用的结算

3.1 湛江钢铁支付给承包人外事管理费共计人民币  元（大写：  元整）。该费用为固定价，具体支付办法如下：

3.1.l 外事管理组正式开始工作后二周内，支付上述外事管理费的 20%。

3.1.2 上述外事管理费的 70%。从外事管理组正式开始工作后至本协议项目所有引进合同考核验收结束期间，按贰个季度平均支付。

3.1.3 协议标段所有引进合同考核验收结束后二周内支付 10%。

3.2 上述外事管理费支付条件：

3.2.1 承包人开具以宝钢湛江钢铁有限公司为抬头的建筑业统一发票，并注明本协议号。

3.2.2 外事管理组组长签字的“外事管理费付款确认书”正副本各一份。

以上单据由承包人提交给外事管理组组长，经外事管理组组长确认无误后交发包人投资管理部，经投资管理部审核无误后将管理费支付给承包人指定的帐户。

3.3 外事管理组组长（副组长）负责对承包人人员的工作质量、工作效率、服务态度、合作精神等进行考评，发包人根据考评结果有权推迟或部分拒付上述任何一笔外事管理费， 但推迟时间一般不超过 6 个月，拒付部分的金额最多不超过外事管理费总额的 50% 。

3.4 对表现突出、成绩显著、考评结果优良的外事管理人员，发包人将对其进行表彰和奖励，具体办法另定。

发　包　人（盖章）　　　　　　　　　承　包　人（盖章）

法定代表人(签字)　　　　　　　　　  法定代表人(签字)

或委托代理人(签字)                  或委托代理人(签字)

       年     月    日　　　　　　　　　　　年    月    日

附件八  招标人供应材料范围及供货状态表
	序号
	材料

类别
	材料

名称
	材料品种
	供货状态

	一
	耐火

材料
	耐火材料
	 
	


说明：1、定尺尺寸应属厂家可供货范围内。

      2、表中未说明供货状态的招标人供应材料，招标人一般情况下按非定尺状态供货。

附件九  技术标内容及要求（供参考）

技术标内容及要求

一、技术标目录

二、综合说明：对技术标内容的整体描述。

三、施工网络计划

四、项目管理实施规划

其中主要专业施工方案包含：

1、主要专项工程施工方案

2、关键阶段及区域的安全施工方案

3、特殊及重大工程部位或工序的措施方案

4、准备推广采用新技术措施方案（含技术及经济分析、可靠性分析、应用实例）

五、施工平面布置

六、项目管理体系

七、工程质量、进度、安全、文明施工保证措施

八、投标人简历及业绩

九、其他投标人认为需要提供的资料

技术标应按专业、按分项工程统一编制，并按标段汇总。

附件十  建设项目安全管理协议

发包人（全称）：湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司
承包人（全称）：

为加强对建设工程项目安全管理，控制安全事故的发生，达到发包人和承包人双赢的目的，根据《安全生产法》、《建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律、法规，经双方协商同意在签订承包合同的同时，签订本协议。

第一条  本协议适用于湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司重大建设及技改工程项目

第二条  发包人职责

一、发包人不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得任意压缩合同约定的工期。如确实需要调整工期应与承包人协商一致。

二、发包人不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

三、发包人不得将建设工程发包给没有政府有关部门颁发的安全生产许可证的承包人。

四、发包人按国家有关规定对建设工程委托实行安全监理，接受政府安全监督管理。

第三条 承包人职责

一、承包人必须持有政府主管部门颁发的安全生产许可证，并具备国家规定的施工资质、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件。

二、承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。承包项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。

三、承包人对列入合同的安全措施费用，应当用于安全作业环境及安全施工措施、施工安全防护用具及设施的采购和更新及安全生产条件的改善，不得挪作他用，并做好审批和使用监管记录。

四、施工单位应当设立安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，按照每百人至少设一名专职安全管理人员的比例配备，劳务分包单位的每一个分包合同内，施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员。

五、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。如需分包，总承包单位必须依法分包给有资质的单位，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位应对分包工程的安全生产实行有效的监管，并建立和有效实施分包风险管控制度，对监管不力的行为，承包人承担相应责任。

六、承包人必须合法用工，且与劳动者签订劳动合同，依法缴纳有关保险，落实施工人员的劳动保护。承包人必须对施工人员进行进场作业前的三级教育和培训，规范开展各级安全教育培训并有记录，对经考核合格人员按湛江钢铁用工管理规定办理用工计划申报和准入证手续，不得临时突击用工和无证、冒证、使用假证。必须确保垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员、低、高规电器作业等特种作业人员按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，持证上岗。

七、承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程等危险性较大的工程需编制专项施工方案，并按湛江钢铁的管理流程报审，承包人必须对方案实施进行规范监管，落实专职安全管理人员进行现场安全管理。承包人对施工队伍立体交叉作业必须要制定可靠方案按规定报批、完善隔离防护措施和现场监护措施，对作业现场进行有效监管和统一协调管理。

八、建设项目施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认。承包人必须规范开展班组的管理制度规定、通报、案例学习，确保作业危险预知、班前安全交底日常活动的正常开展。

九、承包人应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿及有害危险气体和液体存放处等危险部位设置有效防护措施和明显安全警示标志。承包人负责施工现场封闭管理，对进入施工现场的外来人员承担安全管理责任。承包人必须对施工机械、施工器具、现场安全设施和临时用电设施规范管理，保证施工设备检验合格、安全操作规程完善和现场管理规范。

十、承包人必须强化对施工作业人员的现场管理和现场检查整改，并做好检查管理台帐，按照三方合署办公的湛江钢铁具体规定和责任分工要求开展建设项目安全日常管理活动。承包人必须对施工作业危险源进行有效辩识和采取分级控制措施，纳入施工方案和班组日常作业活动有效，确保现场危险源管理受控和防范措施落实。

十一、承包人及施工分包单位在湛江钢铁施工需取得湛江钢铁颁发的“安全生产准入证”,施工作业必须遵守湛江钢铁安全管理制度和规定。

十二、承包人应接受发包人及工程委托监理单位的日常监督检查，对查出的各类隐患和违规违约行为，承包人应立即组织整改、复查，并及时执行相应的处理规定。

十三、施工安全操作要按宝钢湛江钢铁的安全监管程序进行，承包人应对其所有施工安全承担全部责任。

十四、施工作业涉及爆破作业的，在爆破作业之前，应先填写《爆破作业施工安全许可确认表》，包括施工前的安全教育、对《爆破物品使用许可证》的原件及复印件进行审核等。

十五、所有爆破作业需要使用的炸药，必须进厂前提前半小时电话通知宝钢湛江钢铁公司发包方安全联络员，运炸药车辆进厂后按指定路线运输，进场时间固定、运输车辆固定、驾驶人员固定、材料员固定，按要求办理相关手续。炸药不得在厂内过夜，应及时回收未用完的炸药，并按原线路运出厂。

十六、爆破前应设置警示线封锁关键路口，并设置监护人员实时联络；对爆破作业的安全情况（人员、牲畜应撒离至安全区域）书面签字确认。爆破施工时，安全员应旁站监控，作业人员进行书面交底。

第四条 双方本着平等、自愿的原则，对项目施工期间安全风险金作如下约定：

一、安全风险金额度确定

1、发包人应在项目开工后一个月内将项目安全风险金额度书面通知承包人。

2、安全风险金按照合同款的3‰确定，最多不高于200万元，最少不低于100万元（本项目为    万元）。

二、安全风险金缴纳

1、安全风险金的扣除分“违约扣除”和“事故扣除”两种形式。

2、违约扣除按发包人日常检查信息予以考核。如施工单位违反本项安全管理协议第三条“承包人职责”内容的，每项（次）扣安全风险金5000元。

3、事故扣除按发包人的施工安全事故通报予以考核。每发生一起轻伤事故，扣除安全风险金总额的10%；每发生一起重伤事故，扣除安全风险金总额的25%；每发生一起死亡事故，扣除100%的安全风险金总额。

4、安全风险金的扣除采用“即时通知，过程记账，结算抵扣”的方式，在施工合同工程款结算时，发包人根据各类抵扣考核汇总信息予以扣除。

发　包　人（盖章）　　　　　　　　　承　包　人（盖章）

法定代表人(签字)　　　　　　　　　  法定代表人(签字)

或委托代理人(签字)                  或委托代理人(签字)

       年     月    日　　　　　　　　　　　年    月    日

附件十一  建设项目廉洁协议

                                              编号：

廉洁协议
（工程建设及技改项目专用类）

甲      方：

地      址：

法定代表人：

乙      方：
地      址：

法定代表人：

    甲乙双方已签订了《            合同》（合同编号为：       ）,甲方将             工程发包给乙方承包建设。

    因此，为了保证《             合同》全面、合法、正常的履行，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据国家有关法律、法规和政策的规定，甲、乙双方就《           合同》履行过程中双方在廉政建设上的权利义务事宜，经友好协商，签订本协议，以资共同遵守。

    一、甲乙双方及双方工作人员应当自觉遵守国家有关廉政建设的法律、法规和政策的各项规定（以下简称“廉洁规定”）。

    二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。　

    三、甲方及其工作人员不得索要或收受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等礼物，不得在乙方报销任何应由本单位或个人承担的各种费用。

    四、甲方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正执行公务的宴请、旅游和娱乐等活动。

    五、甲方工作人员不得要求、暗示或者接受乙方工作人员在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国（境）等方面提供的各种

方便。　

    六、甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或者亲友（包括家属或亲友开办的公司企业）从事与《             合同》相关的材料设备供应、专业分包、劳务分包等经济活动。

    七、甲方工作人员不得进行违反廉洁规定的任何其他活动。

    八、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益，给予甲方工作人员财物。

    九、乙方及其工作人员不得违反国家规定，给予甲方工作人员各种名义的回扣、手续费等好处费。

    十、乙方及其工作人员不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等礼物，不得为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人及亲属支付的各种费用。        

    十一、乙方及其工作人员不得以洽谈业务、签订合同等为借口，为甲方工作人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、旅游、娱乐等活动。

    十二、乙方及其工作人员不得为甲方下属各单位和工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、高档办公用品、家电等物品。

    十三、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益，为甲方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国(境)等方面的各种方便。

    十四、乙方不得安排甲方工作人员的家属或者亲友（包括家属或亲友开办的公司企业）从事与《             合同》相关的工程项目有关的材料设备供应、专业分包、劳务分包等经济活动。

    十五、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

    十六、乙方及其工作人员不得进行违反廉洁规定的任何其他活动。

    十七、乙方若发现甲方工作人员有违反廉洁规定的行为的，应及时对其进行教育帮助以中止其行为或向甲方监察部门举报；若甲方工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，乙方应当及时向甲方纪检监察部门举报(举报电话：     )。甲方纪检监察部门进行调查工作时，乙方应给予积极配合。

    十八、甲方若发现乙方工作人员为谋取自身的不正当利益，有违反廉洁规定的行为的，应及时对其进行教育帮助以中止其行为或向乙

方单位举报；若乙方工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，甲方应当及时向乙方单位举报。乙方单位进行调查工作时，甲方应给予积极配合。

    十九、若甲方发现乙方及其工作人员有违反廉洁规定行为的，致使甲方及其工作人员构成违法的，《            合同》尚未履行完毕时，甲方有权选择或并用：①要求乙方撤换派驻甲方的项目负责人，撤回违反廉洁规定的直接责任人员；②要求乙方支付合同价5%的违约金；③有权解除业务合同。

    《            合同》已经履行完毕的，甲方有权要求乙方支付工程结算价5%的违约金。

    乙方因违反廉洁规定的行为而获取的非法所得，应返还甲方。

    因乙方违反廉洁规定的行为给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方经济损失。

    乙方因没有履行条款第一款义务撤换派驻甲方的项目负责人或承担违约金的，甲方有权解除业务合同。

    二十、若甲方发现乙方及其工作人员有违反廉洁规定行为的，致使甲方及其工作人员构成违纪的，《            合同》尚未履行完毕时，甲方有权选择或并用：①要求乙方撤换派驻甲方的项目负责人，撤回违反廉洁规定的直接责任人员；②要求乙方支付合同价3%的违约金；③有权解除业务合同。

    《             合同》已经履行完毕的，甲方有权要求乙方支付工程结算价3%的违约金。

    乙方因违反廉洁规定的行为而获取的非法所得，应返还甲方。

    因乙方违反廉洁规定的行为给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方经济损失。

    乙方因没有履行条款第一款义务撤换派驻甲方的项目负责人或承担违约金的，甲方有权解除业务合同。

    二十一、若甲方发现乙方工作人员为谋取自身不正当利益有违反廉洁规定的行为的，甲方有权要求乙方撤回该人员，并不再安排该人员从事与甲方有关的任何工作。

    二十二、因本协议发生的任何争议，甲乙双方应友好协商解决。

    二十三、因甲乙双方协商不成，应提交甲方所在地法院诉讼。

    二十四、本协议本协议作为《            合同》的附件，由甲乙双方盖章并由法定代表人或委托代理人签字后生效。

    二十五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

    （以下无正文）

甲方：                            （盖章）

法定代表人／委托代理人（签字）：

电话：

乙方：                            （盖章）

法定代表人／委托代理人（签字）：

电话：

                                          签约地点：

                                          签约日期：    

附件十二  宝钢建设项目标准化工地建设管理协议

发包人（全称）：湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司
承包人（全称）：

经双方协商一致，发包人将视项目具体情况对承包人承担的项目工程按《工程项目标准化工地建设考评标准》（ZGS21001）所确定的考核条款执行，特此签订本协议。

  发　包　人（盖章）　　　　　　　　　承　包　人（盖章）

法定代表人(签字)　　　　　　　　　  法定代表人(签字)

或委托代理人(签字)                  或委托代理人(签字)

      年     月    日　　　　　　　　　　　年    月    日

附件十三  建设项目治安保卫、消防、信访管理协议

　　　　发包人（全称）：湛江宝发赛迪转底炉技术有限公司
　　　　

　　　　承包人（全称）： 

　　　为加强本工程施工现场的治安保卫、消防管理以及工程建设领域维稳信访管理工作，预防和减少各类案件与事故、信访事件的发生，保护施工人员的人身和国家财产安全，营造稳定、和谐的社会环境，保障工程项目顺利进行，根据《中华人民共和国消防法》和《企业事业单位内部治安保卫条例》，经双方协商同意在签订承包合同的同时，签订本协议。

　　　第一条 本协议适用于宝钢广东湛江钢铁基地项目

　　　第二条 承包人职责

　　　一、承包人须承担其施工区域的治安防范、消防安全、信访管理责任，落实防火、防盗抢、防破坏、防泄密、防止发生治安事件及维稳措施，与发包人共同维护厂区安全。

　　　二、凡进入施工现场的承包人必须签订治安保卫、消防管理、信访管理协议书，对未签订责任书的，一经发现按《工程项目标准化工地建设考评标准》（ZGS21001)规定考核及进行相关扣款，直至整改完毕。

　　　三、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队。承包人需要确定本项目消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：组织管理专职消防队和义务消防队。施工人员在50人以上的施工项目，必须建立治安保卫责任体系，配备专（兼）职治安保卫、消防管理人员，成立义务治安消防队伍。

　　　四、承包人必须接受安全保卫部、工程管理部及当地公安机关的治安消防管理和监督。对治安消防管理机构、管理人员提出的整改意见要在限期内完成整改，若整改不及时或不彻底的，将按规定加倍扣罚，并处以停工整改直至取消进厂施工的资格。

　　　五、进入厂区施工必须按指定的道路、大门出入。如有违反，依据《工程项目标准化工地建设考评标准》（ZGS21001)规定，按2分/人次、5分/车次考核。扣款实行月度记账，按项目结算。

　　　六、承包人严格按《人员、车辆出入管理办法（建设期）》（ZGZ15008 )要求为其施工人员办理《人员出入证》、《车辆出入证》，非湛江籍人员还需办理《居住证》，否则由此造成延误工程责任由承包人承担。施工人员进入厂区不佩戴《人员出入证》，第一次考核2分/人次，第二次考核4分/人次，第三次则取消此人的施工资格，并考核承包人10分。

　　　七、工程施工需要动火作业，必须事先办理审批手续，依据《工程项目动火作业管理标准》（ZGS21021）规定:一级动火作业由施工单位安全保卫部门或项目经理审批;二级动火作业由施工单位的二级单位安全保卫部门或二级单位经理授权的专（兼）职安全保卫人员审批;三级动火作业由施工单位的二级单位专（兼）职安全保卫人员直接审批。有效期最长为20天（施工进入设备安装、能源介质开通阶段，有效期最长为7天）。配备足够的消防器材，指定人员现场监护。违反一项考核5分;发生火警及以上火灾事故，按《工程项目标准化工地建设考评标准》的有关条款执行。

　　　八、承包人的工地、大临，接用电必须经工程管理部安全监管部门的书面批准，严禁违章用电。严禁乱接电源、乱拉电线，违者考核5分并停止供电。

　　　九、严禁在厂区进行“黄、赌、毒、邪”等违法活动，非施工人员严禁进入施工区域(含施工道路);违者考核5分/人并报公安机关处理;对所属单位处以考核20分，情节严重的取消该队伍的施工资格。非施工人员严禁进入施工区域(含施工道路)。

　　　十、承包人主要负责人为本单位安全、治安、消防第一负责人，负责对本单位人员进行法制、管理规定的教育，单位内发生的案件、事故，由主要负责人承担管理责任；进厂施工期间每发生一起案件、事故，应赔偿由此造成的损失，同时根据情节轻重追究刑事责任；发生重大盗窃案件，造成发包人损失的，需按实际损失进行赔偿，并视财物损失价值程度和根据情节轻重考核50分—100分，甚至追究当事人的刑事责任，及取消该队伍的施工资格。

　　　十一、承包人主要负责人为本单位维稳信访第一责任人，对因未按分包合同约定及时支付工程款、恶意拖欠农民工工资等因素引发的信访矛盾，承包人须承担其承包项目领域内信访矛盾化解主体责任，加强对项目建设过程中的分包队伍、施工人员管理，防止发生群体性矛盾事件。针对此类信访事项，约定如下：

　　　1.对因上述因素造成的到发包人上访事件，承包人在接到发包人通知时，须在规定时间内（厂区内30分钟内，开发区及湛江市一小时内）安排专人赶往发包人处，协调处理信访矛盾，超过规定时间未到的进行考核，每次扣分10分，若未抵达现场协调解决问题的，则进行双倍考核扣分；

　　　2.承包人在抵达信访矛盾现场后，由承包人将信访人员带回协商处理，并于3个工作日内向发包人反馈信访矛盾化解情况，超过3个工作日进行考核，每次扣20分。坚决杜绝信访人员到发包人或开发区及湛江市重复上访情况的发生，对重复出现上访情况的进行考核，每次扣50分。

　　　3.承包人如因上述因素引起的信访问题处理不当、工作不到位，造成信访人员发生有社会影响的拉横幅、自杀、爆炸等恶性治安案件，给发包人企业形象、舆论舆情造成较大社会影响的，严肃进行问责与考核，根据情节轻重考核，每次扣100-200分。

　　　4.承包人如因上述因素引起的信访问题处理不当、工作不到位，造成信访人员到北京中南海等国家机关及天安门、外国使领馆、中央领导人驻地和企业所在地省级党委政府机关发生较大社会影响的事件，发生到国家重大外交活动现场等敏感节点时期的群访事件，严肃进行问责与考核，根据情节轻重考核，每次扣500-1000分。

　　　第三条 对于施工单位违反本协议的行为及发生的事故、案件，发包人安全保卫部、工程管理部将向投资管理部及其他零星合同管理部门开具考核通知书，考核扣款由发包人从工程款项中抵扣。本协议书所列考核的解释权属发包人安全保卫部。

　　　

　　　

      发　包　人（盖章）　　　　　　　　　承　包　人（盖章）

　　　

　　　法定代表人(签字)　　　　　　　　　  法定代表人(签字)

　　　或委托代理人(签字)                  或委托代理人(签字)

　　　

       年     月    日　　　　　　　　　　　年    月    日

附件十四 宝钢湛江钢铁公司行车借用协议（格式）

协议号：建安合同号-###

宝钢湛江钢铁XX工程XX标段行车借用协议

甲方：                      （项目组）

乙方：                       （施工总承包单位）   

    甲方应乙方对   XX标段或XX区域机组设备安装或其他施工    的要求，将    XX   行车借给乙方使用。（详见附件：起重机械统计表）

    上述行车属特种设备甲方无偿借用给乙方，由于使用权较长时间变更为乙方，故乙方作为使用方应对所使用的行车设备负有安全、消防、卫生，以及设备的巡检、修理维护的责任，保持设备的功能完好。经双方友好协商，拟定下列协议条款：

 管理责任

1.1、乙方对上述设备的安装、调试、检验验收合格后甲方须取得相关政府管理部门核发的特种设备使用证。

1.2、甲方负有对上述设备的监督责任，有权对乙方进行行车的安全、卫生、设备、管理等各项检查。乙方必须服从甲方的设备管理和安全管理。

1.3、乙方须需完成下列工作：

1.3.1、建立健全上述起重机械的使用安全管理制度及安全操作规程；

1.3.2、设置上述起重机械的安全管理机构或者配备专（兼）职安全管理人员从事起重机械安全管理工作；

1.3.3、对上述起重机械作业人员进行安全技术培训，保证其掌握操作技能和预防事故的知识，增强安全意识；

1.3.4、对上述起重机械乙方需根据《特种设备安全监察条例》中的相关规定及甲方特种设备使用和维护的相关规定进行经常性日常维护保养，并定期自行检查并做好相应记录。乙方还需无条件的配合甲方完成特种设备年检的相应工作。

1.3.5、配备符合安全要求的索具、吊具，加强日常安全检查和维护保养，保证索具、吊具安全使用；

1.3.6、制定上述起重机械的事故应急救援预案，根据需要建立应急救援队伍，并且定期演练。

1.3.7、乙方应安排专人从事行车设备的巡检工作和维护工作，并将巡检人员(机、电)、检修人员的名单，以及特殊工种操作证、职业资格鉴定证书的复印件报甲方有关部门备案。乙方应制定相应管理措施，对乙方的行车操作人员、设备巡检人员和检修人员进行管理，对行车操作人员进行使用操作登记。

1.3.8、行车在使用过程中出现损坏（包括备件更换），由乙方负责修复，费用由乙方承担（包括请专业厂家），修复质量需经甲方确认。

1.3.9、乙方在使用和修复行车过程中以及在交还甲方时，不得改变和降低行车的使用性能和设备功能，否则甲方有权向乙方进行索赔。

1.3.10、乙方在使用过程中发生的设备事故、安全事故等由乙方承担相应的责任及处罚。

2、  设备使用

2.1、乙方所安排的行车操作人员应经国家规定专业培训、国家规定部门考核合格后持证上岗，严禁无证操作。行车操作人员必须遭守《起重机械安全操作规程》中相关条款实行。甲方有权对乙方的违章行为以及安全卫生、设备故障等进行考核。

2.2、乙方在行车使用期内必须保证和保持行车设备上的安全措施、消防器材、通讯设备、空调设备、机电设备的完好和功能的正常投入。

2.3、乙方有义务满足上述行车对甲方所需要的吊运任务。如属零星吊运，乙方行车操作人员应服从甲方的安排和指吊。

3、  设备维护

3.1、乙方须指定专职巡检人员(机、电)，对上述行车进行日常点检。甲方设备专职点检员有权对上述行车设备进行专项点检，有权安排甲方或乙方的检修人员对行车进行修理维护。

3.2、乙方巡检人员(机、电)应服从甲方设备点检人员的业务指导， 按甲方的点检标准、点检线路、点检周期对行车进行巡(点)检，并将巡(点)检结果及时登录手工台账，发现设备隐患和故障要及时排除，并由甲方专职点检员将点检结果和修理履历登录台账。如因乙方原因造成行车设备或部件的损坏，一切费用和责任全部由乙方承担。

3.3、乙方对上述行车应进行定期的维护保养(含紧固、清扫、给油脂)，并对行车设备进行状态管理。乙方的行车操作人员、设备巡检人员、检修人员应严格执行甲方的设备检修安全规程(参照“###厂检修安全规程)。停机处理故障或设备维护保养必须按要求做好危险源交底、三方联络挂牌工作，以及检修后“5s”等。

 交付

     乙方在上述行车设备使用结束将使用权交还甲方时，须提前1个月通知甲方，甲方将对对行车设备进行检查验收，存在的问题将归入地面主工艺机组交工问题，并按照宝钢湛江钢铁有限公司管理文件《工程项目交工验收管理办法》中的相关内容执行，如乙方违约，甲方可以委托第三方进行修复，修复的费用在结算时扣除。

注：1、此协议为标准文本，各项目组可以根据自身的要求，还可以补充完善，如点检标准等；

   2、本协议中未尽事宜将通过其它形式进行约定。

附件：

起重机械表

	位置
	型号
	设备编号
	吨位
	交付日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件十五  工程初步设计-另行成册

附件十六  工程详勘报告-另行成册（待中标后提供）

附件十七  工程标段划分说明-本项目无
附件十八  发包人建设工程甲控乙供材料合格供应商名录-另行成册

附件十九 工程量清单-另行成册

附表一  WBS编码表

（本项目不适用）
本表另附。

附表二  项目总进度表

（本项目不适用）
本表另附。
附表三  引进合同设备安装、调试外商专家施工指导人月数表

（本项目不适用）
附表四  设计资料交付进度表

（本项目不适用）
本表另附。
附表五  主要设备交货计划表

本表另附，供参考。
附表六  招标商务表

1、总说明

2、分部分项工程量清单    （表1-1）

2、措施项目清单          （表1-2）

3、其他项目清单          （表1-3）

总说明

工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

金额(价格) 均应以人民币表示。

工程量清单中的“无量单价”需编报单价，不需编报合价，不计入总价。

综合单价“工程内容”及工程量清单“项目特征”说明中“____以下”包含其本身。

综合单价中除已明确不含主材费的项目名称外，均应包含材料费（含制作、安装损耗）。

综合单价中包含国家及宝钢规定的各项材料检验费,耐材综合单价中包含超常规检验。

综合单价中包含为完成施工合同约定的技术质量标准的工程实体的相应工作内容。

生产辅助用房平米指标按建筑本体结构工程内容考虑，不含基础及底层地坪，含底层及楼面的地面（块料、水磨石、木制地板、涂料、防静电地板等），顶棚及墙面计算至表面。

设计桩长指设计桩顶至桩底标高。

管道单价中应包含相应的酸洗、脱脂人工费、材料费、机械费；及预膜的人工费、除药品以外的辅助材料费、机械费。

设备类管道包括预膜的人工费、除药品以外的辅助材料费、机械费。

锅炉设备安装费包括锅炉酸洗、水压试验、风压试验烘炉、煮炉、蒸汽严密性试验等费用。

机械（150吨及以下大型机械）进出场费、安拆费、使用费及排水降水费列入相应的综合单价子目中。

埋地管道的挖土、排水等费用在相应的管道单价中综合考虑。设备类阀门的检验(含二次打压)费用列入相应的设备安装费中。

如采用连续壁，报价中包含深井连续降水的相应费用。

报价中不包含冲洗用油的主材（仅指冲洗用油）费。

发包人供应材料的消耗量以分部分项工程量清单所列消耗量为准。

本项目的铝合金电缆工程内容为：揭（盖）盖板、电缆敷设、1KV以下电缆终端（中间）头制作及安装（不含主材费用）。报价时不含铝合金电缆的铜铝端子材料费用，其实际价格于项目结算时根据不同型号按照图纸量及发包人转账单价按实计取。
本工程保温镀锌铁皮工作内容含不锈钢扎带。
措施费报价中应包含施工用电、用水接入点后的所有相关费用以及临时道路的所有相关费用。

固废及拆除的设备运至指定地点的相关运费应包含在相应综合单价中。

室外钢结构及煤气管道内采用石墨烯包覆系列功能涂层材料进行防腐。
分部分项工程量清单    （表1-1）


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


措施项目清单          （表1-2）

	序号
	项目名称
	备注

	1  通 用 项 目

	1.1
	安全防护、文明施工措施费
	　

	1.1.1
	安全施工
	　

	1.1.2
	文明施工
	

	1.1.3
	环境保护
	

	1.1.4
	大临设施
	

	1.2
	原有及在建设施保护
	　

	1.3
	施工场地地基处理
	　

	1.4
	建筑废弃物运输及处置
	

	1.5
	其他
	

	2  建 筑 工 程

	3  安 装 工 程


说明:应根据具体情况调整措施项目内容。

其他项目清单          （表1-3）

	序号
	项目名称
	备注

	1
	无负荷联动试车配合费
	

	2
	总包管理费
	

	3
	暂定工程
	



附表七  投标报价表

封面

建设工程施工投标价格总报价表     （表2-1）

分部分项工程量清单报价汇总表     （表2-2）

分部分项工程量清单及报价表       （表2-3）

措施清单计价表                   （表2-4）

其他项目计价表                   （表2-5）

分部分项工程量清单工料机分析表   （表2-6）

设备安装工程量清单综合单价计算表 （表2-7）

封面

                      工程

工程量清单报价表

投  标  人：                      （单位盖章）

法定代表人：                      （签字并盖章）

造价工程师

及注册证号：                      （签字盖执业专用章）

编制时间：                        

表2-1

建设工程施工投标价格

总 报 价 表

工程名称：                        

	序号
	内容
	报价（元）

	1
	分部分项工程量清单：
	

	2
	措施项目清单：
	

	3
	其他项目清单：
	

	
	总报价＝1+2+3
	

	
	总报价（大写）
	

	
	
	

	附注：报价有关说明（可另附）

	投标人：                       盖章:

法定代表人：（签字或盖章）

（或委托法人代表）

报价日期：




表2-2

分部分项工程量清单报价汇总表

工程名称：                                   页码：

	清单号
	分部工程名称
	合计（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


表2-3

分部分项工程量清单及报价表

工程名称：                     
	序号　
	项目编码　
	项目名称
	计量单位　
	工程量
	优惠后的建成单价

(元)含费
	建安

合价

(万元)
	建安单价中发包人供应

	
	
	
	
	
	
	
	材料消耗量
	材料单价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　


表2-4

措施清单计价表

     工程名称：                     
	序号
	项目名称
	单位
	单价
	数量
	金额

（万元）
	项目说明

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


 表2-5
其他项目计价表

	序号
	项目名称
	金额

（万元）
	项目说明

	1
	无负荷联动试车配合费
	
	

	2
	总包管理费
	
	

	3
	暂定工程
	
	

	
	
	
	

	
	    
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


工程名称：                     
表2-6

分部分项工程量清单综合单价分析表

	工程名称：
	
	
	
	
	

	项目编码：
	                         
	计量单位：
	                     
	综合单价：
	                  

	项目名称：
	
	
	
	
	

	项目特征：
	
	
	
	
	

	工作内容：
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	管理费
	　
	　
	　
	　

	　
	利润
	　
	　
	　
	　

	
	规费
	
	
	
	

	　
	综合单价
	　
	　
	　
	　


表2-7

设备安装工程量清单综合单价计算表

工程名称：                     
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金额

	
	
	
	
	
	综合单价（元）
	合价

（万元）

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：“项目编号”一栏可填写定额编号。

附表八  招标人供应材料预算单价表

（本项目不适用）
附表九  设备表-另行成册

附表十  关于设备交货状态等问题的说明-另行成册

（本项目不适用）

附图一 10KV架空总图
- 另行成册

附图二 厂区用水分布图
- 另行成册

附图三 工艺平面布置图

附图四 工程红线图

附表十一  招标代理费收费标准（含增值税）

	收费项目
	费率/费用
	100以下
（含100）
	100~500
（含500）
	500~1000（含1000）
	1000~3000
（含3000）
	3000~5000
（含5000）
	5000~10000 （含10000）
	10000~50000（含50000）
	50000~100000（含100000）
	100000~500000

	编制工程量清单
	费率(%)
	0.37
	0.35
	0.33
	0.29
	0.27
	0.22
	0.18
	0.18
	0.18

	编制招标控制价
	费率(%)
	0.37
	0.35
	0.33
	0.29
	0.27
	0.22
	0.18
	0.18
	0.18

	监理招标代理
	费率(%)
	0.11
	0.11
	0.11
	0.1
	0.085
	0.07
	0.06
	0.035
	0.008

	施工招标代理
	费率(%)
	0.31
	0.31
	0.31
	0.285
	0.26
	0.22
	0.18
	0.035
	0.008


说明：1、中标通知书发出前，由中标单位把招标代理服务费缴纳至上海宝华国际招标有限公司。

2、上海宝华国际招标有限公司联系电话：021-36513578

前附表  投标文件前附表
	工程名称
	？
	项目编号
	？

	投标人名称

？
	总报价（不含税）      ？     (万元)              大写：（                ？                圆整）

	
	分部分项工程量清单费用
	其中
	措施项目清单费用
	其中
	其他项目清单费用
	其中

	
	
	土建工程
	安装工程
	
	特殊施工措施费
	安全防护、文明施工措施费
	
	无负荷联动试车配合费

	工程量清单部分
	？ 

（万元）
	？ 

（万元）
	？ 

（万元）
	？

（万元） 
	？

（万元）
	？

（万元）
	？

（万元）
	？（万元）

	其他工程量
	土建工程下浮率？%
	安装工程下浮率？%

	外事工作配合人工费（不含在投标总价报价中）：            ？              万元

	质量等级
	？
	工期（日历天）
	  ？   天

	需要澄清的问题和说明：

本工程投标报价各费用项目均按不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算；

承诺本工程施工措施项目清单费用包干使用；

承诺本工程安全防护、文明施工措施费专款专用；

承诺本工程其他项目清单费用除暂定工程外部分包干使用；

对外事管理工作的承诺及报价（承诺包干使用并分册编制）；

对设备仓检工作及费用的承诺（承诺包干使用并分册编制）；

7.本工程预计全部用工数为？人月。

8.质量处罚措施：？（写明具体处罚措施）
9.投标报价中结构钢材材料价格为    元/吨（不含增值税）。


备注：

表中“？”处必须填写。2、投标人名称按投标人营业执照企业名称全称填写。3、表中数据以万元为单位的精确至小数点后两位；以%为单位的精确至小数点后一位。
投  标  人：（章）





法定代表人：（签）





日      期：      年    月   日









