

	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	湛江经济技术开发区党政领导班子会议纪要(2017)1号、湛江经济技术开发区管委会主任办公会议纪要(2017)4号,按规定程序设立本项目。									存在问题和改进措施
	政府采购情况	依据湛江经济技术开发区旅游局政府采购管理内控制度和湛江经开区旅游局“三重一大”集体决策制度执行政府采购。									问题: 绩效管理机制不够完善。 改进措施: 全面加强绩效管理。
	项目管理制度文件	湛江经济技术开发区财务管理制度、湛江经济技术开发区旅游局政府采购管理内控制度和湛江经开区旅游局“三重一大”集体决策制度									
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2022年	是否验收		验收时间			
验收文件及文号											
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	积极做好龙海天景区日常管理和维护等各项工作。					大力加强龙海天景区日常管理和安全生产监督管理,安全生产事故控制为零					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1: 景区日常管理和维护等工作			做好景区日常安全生产、浴场管理、卫生保洁、综治维稳等工作	实现景区安全生产监督管理,安全生产事故控制为零				
			指标2:								
										
		指标1:									

		质量指标	指标2: 项目完工率	100%	100%			
		时效指标	指标1: 指标2:					
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 对社会发展的影响	做好景区日常管理, 提升景区服务质量, 推动文旅发展	提升景区服务质量, 推动文旅高质量发展			
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥95%	100%			
		指标2:						
							