

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江经开区行政村（社区）防灾减灾能力“十个有”建设

评价年度：2024

区级预算部门单位（公章）：湛江经济技术开发区应急管理局

填报日期：2025 年 7 月 25 日

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：

应急管理局是负责应急管理工作，指导全区各部门、各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类突发事件和相关防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，为满足我区应急管理工作的需要，特设立此项目。

实施依据：

根据市减灾委办、市应急管理局《转发广东省减灾委员会办公室广东省应急管理厅关于全面开展行政村(社区)防灾减灾救灾能力“十个有”建设的通知》(湛减灾委办[2020]5号)要求，全市行政村(社区)须在2021年实现“十个有”(有组织体系、有大喇叭、有警报器、有避难场所、有风险地图、有明白卡、有应急值守、有应急照明、有小册子、有宣传栏)建设全覆盖。

主要内容及实施情况：

2022年11月，湛江经济技术开发区应急管理局与中国联合网络通信有限公司湛江市分公司签订《关于湛江经济技术开发区行政村(社区)防灾减灾能力“十个有”建设项目系统集成技术服务同》及补充合同，价格157.85万元。同年12月，项目完成验收。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：

完成全区53个行政村（社区）“十个有”建设。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为深入贯彻党的二十大精神，落实“全面实施绩效管理”和《预算法》的有关规定，确保我局绩效自评工作顺利开展，成立绩效评价工作小组，组长：胡信生，副组长：高再丰、梁伟杰、谭伟杰，组员：吴海燕、钟雪芳、王朗秋、田小洲、钟云莎、刘春冬。组长负责统筹工作，副组长负责落实和协调工作，组员负责具体绩效评价工作并整理相关资料。

（二）自评工作过程

根据 2024 年项目实施要求，我局成立绩效评价工作领导小组，制定工作方案，对照《项目支出绩效自评指标评分表》，逐条逐项自查自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正纠偏，确保项目资金顺利实施和项目合理安全使用。

（三）自评材料报送时间及质量

按时按质完成自评材料报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的相关数据表一致。

三、绩效自评结果

项目支出绩效自评分数：100 分。自评等级：优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

2024 年区财政安排预算 110.495 万元,实际到位资金 242407.81 元,资金全部用于湛江经开区行政村(社区)防灾减灾能力“十个有”建设,预算指标已于当年年初下达。

2. 资金执行情况。

截至目前,2022 年支付 473550 元,2023 年支付 250000 元,2024 年支付 242407.81 元,2025 年支付 53790.13 元,该项目完成支出 1019747.94 元。尚有 558752.06 元待支付。

3. 资金管理情况。

我局严格按照《会计法》等相关规定和要求,加强单位财务工作的规范性管理工作,遵循国家、省、市各级财务管理办法,规定规范收支行为,做到专款专用,完善各项内部管理制度。不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况。

(二)绩效目标完成情况(结合项目实际,可从总体和分用途分析项目使用绩效)

1. 产出指标完成情况:

产出指标完成情况。项目完成率 100%。

2. 效益指标完成情况:

效益指标完成情况。完成率 100%

3. 满意度指标完成情况:

满意度指标完成情况。用人单位满意度 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

目前,我区已有 53 个村(社区)完成“十个有”建设,完成率 100%。

均全面做到有组织体系、有乡村大喇叭、有警报器、有避难场所、有风险地图、有明白卡、有应急值守、有应急照明、有小册子、有宣传栏。我区根据实际情况，创新运用智慧应急 4G 云广播系统。该系统网络采用“联通运营商无线网络(4G)”；智慧应急广播平台则基于联通“沃云”云端服务器部署，跟我区应急广播平台对接。该系统在东海岛的所有行政村（社区）推广使用。

六、改进意见

建章立制，管好资金。按照年初预算做好资金的使用工作、健全财务制度，依法建帐，专人管理，专帐核算，做到帐凭一致、帐实一致，确保资金安全。建议尽快完成项目支付。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

湛江经开区行政村（社区）防灾减灾能力“十个有”建设项目绩效自评结果为优。